

Výtisk č.:
Počet listů: 3
Přílohy: 1/1

Dodatek č.1

ke smlouvě na „Provedení stavebních úprav 8 kanceláří ve 3.NP objektu KŘP hl. m. Prahy Kongresová 2/1666, Praha 4“ ze dne 28.7.2021

Podle § 536 a násl. Zákona č. 5131991 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1 Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
Bankovní spojení: ČNB Praha 8, pobočka 701
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor veřejných zakázek
Tel.: 974 823 250-4
Fax: 974 823 257
e-mail: kropa.ovz.podatelna@pcr.cz
dále jen „objednatel“

2. AMT Zbraslavská stavební s.r.o.
Se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1
IČO: 256 74 552
DIČ: CZ25674552
Zastoupený: 
zmocněná jednat jménem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60163
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 130691399
tel.: +420 725 083 877
e-mail: amtzbraslavskastavebni@seznam.cz
dále jen „zhotovitel“

uzavírají,

na základě Rozhodnutí zadavatele č. j.: KRPA-283894-3/ČJ-2021-0000VZ-V ze dne 4.11.2021 ve věci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 6, 27 písmeno b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“)

tento dodatek č. 1

Čl. II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se dodavatel zavazuje provést více práce na základě dodatečných požadavků uživatele nad rámec sjednaných prací v SoD č.j.: KRPA-129145-8/ČJ-2021-0000MN-S v článku III. odst.1ze dne **28.7.2021** „**provedení stavebních úprav 8 kanceláří ve 3.NP objektu KŘP hl. m. Prahy Kongresová 2/1666, Praha 4** “. Rozsah prací je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena díla a specifikace je stanovena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Nabídková cena SoD:

cena bez DPH	1 187 439,40 Kč
DPH 21%	249 362,27 Kč
cena včetně DPH	1 436 801,67 Kč

Nabídková cena dodatku č. 1:

Cena bez DPH	171 645,00 Kč
DPH 20%	36 045,45 Kč
Cena vč. DPH	207 690,45 Kč

Nabídková cena celkem :

Cena bez DPH	1 359 084,40 Kč
DPH 20%	285 407,72 Kč
Cena vč. DPH	1 644 492,12 Kč

(Slovy: jeden milion šest set čtyřicet čtyři tisíce čtyři sta devadesát dvě koruny dvanáct haléřů)

2. Termín ukončení prací a předání díla je upraven z důvodu požadovaných dodatečných víceprací na 15.12.2021

Čl. IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v tomto dodatku, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
2. Tento dodatek může být změněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako další číslované dodatky.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v EIS MV ČR.
6. **Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.**

V Praze dne 29. 11. 2021



zmocněná jednatelka jménem společnosti

V Praze dne 30. 11. 2021



policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122