

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou
Projekt: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou
Umístění: Ulice Havlíčkova, Jateční, Kralupy nad Vltavou

ZMĚNOVÝ LIST
Č. ZL INV 015

	Společnost:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) /
Vydal:	GEMO a.s.	Ing. Peter Baulovič
Příjemce:	Město Kralupy nad Vltavou	Ing. Marek Czechmann
Vydáno dne: 14.12.2021		
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU: Doplnění výplně barevných rámečků na fasádě		
SOUVISEJÍCÍ DOKLADY: 1) Kalkulace ceny		
POPIS ZMĚNY: Na základě požadavku investora jsou doplněny výplně barevných rámečků na fasádě pozinkovaným plechem.		
DŮVOD ZMĚNY: Požadavek investora		
DOPAD NA TERMÍN: Bez dopadu na termín		
DOPAD NA CENU:		
	Původní cena z cenové nabídky	0 Kč
	Nová cena položky	0 Kč
	Odpočty a přípočty	98 224,000 Kč

PODPIS VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZMĚNOU:**Generální dodavatel**

Ing. Peter Baulovič

datum 16.12.2021

Technický dozor investora

Vz. Ivan Lipovský

datum 16.12.2021

Investor/stavebník

Ing. Marek Czechmann

datum 16.12.2021


ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: SA01 Parkovací dům Kralupy
Komentář:

FIRMY

Zhotovitel: GEMO a.s.

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	98 224,000	Kč
DPH:	20 627,040	Kč
Celkem včetně DPH:	118 851,040	Kč

SA01 Parkovací dům Kralupy - ZL INV 015

Popis	Cena
SO 01: Stavební objekt 01	98 224
764: Konstrukce klempířské	98 224
Celkem (bez DPH)	98 224
DPH	20 627
DPH 21 % ze základny: 98 224	20 627
Celkem (včetně DPH)	118 851

SA01 Parkovací dům Kralupy - ZL INV 015

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	Objekt		SO 01: Stavební objekt 01				98 224,000
	Oddíl		764: Konstrukce klempířské				98 224,000
1	SP	764211000R	Výplň rámečků na fasádě - lakovaný pozinkovaný plech vč. Montáže	ks	16,000	6 139,00	98 224,000