

Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO ze dne 8.7.2021

I.
Smluvní strany

1. Objednatel : Město Humpolec
396 22 Humpolec, Horní náměstí 300
statutární zástupci : Karel Kratochvíl, starosta
Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta
IČO : 00248266



dále jen objednatel

2. Zhotovitel : PVK servis s.r.o
Krasoňov 102, 396 01 Humpolec
jednatel společnosti: Petr Kratochvíl
IČO : 05866294
DIČ : CZ05866294



dále jen zhotovitel

uzavírají tento Dodatek č. 1 , ve kterém se dohodli na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

IV.
Vymezení lhůt

5. Lhůta uvedení do předčasného užívání do	31.05.2022
6. Lhůta pro předání dokumentace potřebné ke kolaudaci stavby do	16.05.2022
8. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště do	31.05.2022

Tento Dodatek č. 1, je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 8.7.2021. Ostatní ustanovení smluvních ujednání, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.

Za objednatele

V Humpolci dne

20. 12. 21

Karel Kratochvíl, starosta
Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta

Za zhotovitele

V Humpolci dne

20. 12. 21

Petr Kratochvíl
jednatel společnosti