

DODATEK č. 1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha-Kunratice
Se sídlem: K Libuši 7/10 148 23 Praha 4 Kunratice
zastoupený: Ing. Lenka Alinčová
oprávněná osoba pro věci technické: Přemysl Říha
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

Zhotovitel: **KVS – Projekt s.r.o.**
se sídlem: třída 5.května 798/62, 140 00 Praha 4
zastoupená: ing. Stojan Zdeněk
oprávněná osoba pro věci technické:
ing. Schwarz Martin
IČ: 26476568
DIČ: CZ26476568

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je smlouva o dílo nazvaná „**Jímání dešťových vod objektu DCHB Praha Kunratice**“ ze dne 18. 4. 2019, evidenční číslo objednatele 19 008 3 00

2.2. Objednatel rozšiřuje předmět plnění zhotovitele o projektovou dokumentaci pro změnu stavby před dokončením vč. inženýringu dle cenové nabídky odsouhlasené na poradě starostky ze dne 8.11.2021 č.131

3. Čas plnění

3.1. Zhotovitel protokolárně předá objednateli sjednaný předmět plnění do 31. 12. 2021

4. cena

4.1. Cena je sjednaná na základě cenové nabídky ze dne 5.11.2021 č.j. 03372/2021 Příloha č.1 na částku 36 300 vč DPH 21%

5. Závěrečné ustanovení

5.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

V Praze dne

.....

za zhotovitele
KVS-Projekt s.r.o.
Ing. Stojan Zdeněk

.....

za objednatele
MČ Praha Kunratice
Ing. Lenka Alinčová