

DODATEK Č. 1 z 21.12.2021
ke
SMLOUVĚ O DÍLO z 2.7.2021

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „dodatek“)

I. Smluvní strany:

Objednatel **Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje**
příspěvková organizace Královéhradeckého kraje zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou
značkou Pr 829
se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové
IČO 481 45 122
Zástupce MUDr. Libor Seneta, ředitel
bankovní spojení ████████████████████
číslo účtu ████████████████████

Osoby či osoba oprávněná za Objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Libor Seneta – ředitel ZZS KHK
e-mail: info@zskhk.cz tel.: +420 495755721

Osoby či osoba oprávněná za Objednatele jednat ve věcech technických:
████████████████████ vedoucí provozního odboru
e-mail: ████████████████████████████████████████, tel.: ████████████████████████████████████████

(dále též „oprávnění zástupci Objednatele“)

Zhotovitel: **FW2S, a.s.**
se sídlem: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
IČO: 28829425
DIČ: CZ28829425
bankovní spojení: ████████████████████
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Hradci Králové, spisová značka B 3051
Jednající: Jiří Krejčí, člen představenstva

Osoby či osoba oprávněná za Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Jiří Krejčí, člen představenstva, email: ████████████████████████████████████████, tel.: + ████████████████████████████████████████

Osoby či osoba oprávněná za Zhotovitele jednat ve věcech technických:
████████████████████ ved. divize pěnová SHZ, e-mail: ████████████████████████████████████████, tel.: ████████████████████████████████████████

(dále též „oprávnění zástupci Zhotovitele“)

IV. Doba plnění

Text článku 4. se mění následovně:

„Objednatel a zhotovitel konstatovali, že vzhledem k epidemiologické situaci, ve které se ČR nachází v době plnění Předmětu smlouvy (díla), není možné, aby termín dokončení a předání díla stanovený ve stavebním povolení stavebním úřadem ÚCL spis. zn.: 21/730/0056/LKHH/01/21, č.j. 011733-21-701 z 29.10.2021, tj. do 31.12.2021, byl dodržen. Z tohoto titulu zhotovitel společně ve shodě s ÚCL stanovuje nový termín dokončení a předání díla k 31.1.2022.“

V. Cena za dílo

Text článku 1. se mění následovně:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla:

celkem bez DPH	4,318.182,-- Kč
DPH 21 %	906.818,-- Kč
Celkem včetně DPH	5,225.000,-- Kč“

Text článku 3. se mění následovně:

„Sjednaná Cena díla v čl. V odst. 1 smlouvy obsahuje i cenu za zhotovení stavby včetně všech činností sjednaných touto smlouvou a tato cena činí:

celkem bez DPH	3,598.181,- Kč
DPH 21 %	755.618,- Kč
Celkem včetně DPH	4,353.799,- Kč“


XIII. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se nový článek 14 s následujícím textem:

„Veškerá ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.“


V Hradci Králové dne:

Ve Vysokém Mýtě dne:



MUDr. Libor Seneta, ředitel

Objednatel



Jiří Krejčí, člen představenstva

Zhotovitel