

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25.8.2021

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0517/2021

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 1345/2021/IPR


## Smluvní strany




**Objednatel:** **Město Vsetín**  
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města  
Zastoupení:  



- ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
- ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450  
DIČ: CZ00304450  
č. ú.:   
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** IPR spol. s r.o.  
Adresa: 755 01 Vsetín, Jasenická ul. 1828  
Zastoupena:  jednatel  
Zastoupení:  

- ve věcech smluvních:  jednatel,  jednatel
- ve věcech technických: 

IČO: 47667109  
DIČ: CZ47667109  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě., odd. C., pol. 10034  
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	<b>MŠ Rokytnice – snížení energetické náročnosti budovy – Projektová dokumentace a Energetické posouzení</b>
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	<b>VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY</b>
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	<b>VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU, UZAVŘENÁ VÝZVA</b>
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	<b>VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ</b>
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	<b>490.000,-Kč bez DPH</b>
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	<b>MUVS-S 15376/2021</b>

## Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25.8.2021 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“.  
Předmětem smlouvy je vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby a příloh k žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
2. Jelikož na rozdíl od původního předpokladu nebyla v letošním roce ve výše uvedeném programu žádná výzva vyhlášena, rozhodl se zadavatel využít nově vyhlášeného dotačního titulu „*Národní program Životní prostředí, Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov*“. Z tohoto důvodu se výše uvedené smluvní strany dohodly na změně čl. III. Předmět plnění, čl. IV. Doba a místo plnění a čl. VII. Cena díla.

### Článek I.

#### Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. III. se doplňuje o odst. 12 v tomto znění:  
V požadavcích dotačního titulu „*Národního programu Životní prostředí, Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov*“, vydaných v průběhu plnění této smlouvy dne 16.11.2021, oproti původně uvažovanému dotačnímu titulu „*Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie*“ je pro dosažení požadovaných parametrů nutné splnit podmínky čl. 13.2 Specifická kritéria přijatelnosti, odst. c). Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů. Nejvhodnějším řešením tohoto požadavku je doplnění projektové dokumentace o návrh FVE (fotovoltaické elektrárny) s bateriovým úložištěm a zpracovanou dokumentaci přizpůsobit tomuto záměru.
2. V návaznosti na změnu rozsahu díla se termín dle bodu b čl. IV. upravuje následovně:
  - b. Dokončení a předání: do 127 dnů od uzavření Smlouvy
3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. VII. ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	497 000,00	104 370,00	601 370,00
Cena za úpravy projektové dokumentace dle Výzvy č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov z Národního programu Životní prostředí	49 600,00	10 416,00	60 016,00
<b>Cena díla celkem</b>	<b>546 600,00</b>	<b>114 786,00</b>	<b>661 386,00</b>

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když starosta města je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína 19/54/RM/2020-1, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Ve Vsetíně, dne 15.12.2021

Za objednatele:



Město Vsetín



starosta

Za zhotovitele:



IPR spol. s r.o.



jednatel