

DODATEK č. 1

ke Kupní smlouvě ze dne 30. 11. 2021

Název veřejné zakázky: „Respirátory FFP2 - DNS“

Č.j.: PPR-37868-14/ČJ-2021-990656

Smluvní strany:


Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele SLZ PP ČR
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 5504881/0710

(dále jen „Kupující“)

a

VEVA GENERAL s.r.o.

Sídlo: Dolní Libchavy 255, 561 16 Libchavy
Zastoupen: 
IČ: 11688696
DIČ: CZ11688696
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2402016522/2010
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. C 48026

(dále jen „Prodávající“)

(společně dále též „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Respirátory FFP2 – DNS“, dne 30. 11. 2021, Kupní smlouvu, č.j.: PPR-37868-10/ČJ-2021-990656 (dále jen „Smlouva“);
- B) Z realizace Smlouvy vyplynuly situace, na základě kterých obě Smluvní strany konstatují, že její řešení formou dodatku je nezbytné, neboť v důsledku celosvětové pandemie Covid-19 došlo ke zpoždění transportů kontejnerových lodí v Suezském průplavu. Z tohoto důvodu nelze dodržet původní termín dodání 1. dodávky, který byl stanoven na 15. 12. 2021 dle Smlouvy, a dále z důvodu hrozícího rozpočtového provizoria,

se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 7, odst. 7.10. Smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1 s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.

I.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu 1. dodávky plnění Smlouvy následovně:

Článek 2. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ, odst. 2.1 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„2.1. Prodávající dodá zboží Kupujícímu nejpozději **do 31. 1. 2022** s tím, že zboží bude dodáno ve dvou (2) dodávkách:

1. dodávka v min. počtu 1 000 000 ks respirátorů bude realizována nejpozději do 29. 12. 2021;

2. zbývající část respirátorů bude dodána nejpozději do 31. 1. 2022.“

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu splatnosti faktur následovně:

Článek 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.2 se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.2. Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 15. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě 90 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou adresu, než adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a Kupující není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.“

3. Ostatní odstavce Článku 2. a 4. Smlouvy se nemění.

II.


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

V Praze dne 15-12-2021


V Praze dne 15.12.2021


Za Kupujícího:



Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

Za Prodávajícího:





12-15-2021

12-15-2021

PROSTATECTOMY WITHIN 100
MILES OF THE
HOSPITAL'S LOCATION
