

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku (prodloužení termínu realizace)

	mezi	
<b>Příjemce dotace</b>	<b>Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe</b>	
Město Česká Kamenice Náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice	Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem	
	zastoupeným	
<b>Název</b>	<b>Název</b>	
Jan Papajanovský ředitel	Mgr. Vladimír Lipský ředitel	
uzavírají v rámci <b>Společného fondu malých projektů SN-CZ 2014 - 2020</b> následující Dodatek ke smlouvě o financování		
	EEL-0836-CZ-31.05.2021	
	Registrační číslo	
Mezinárodní workcamp Rabštejn		
Jméno projektu		
Původní termín realizace projektu	31.05.2021 – 31.12.2021	
	Datum	
Nový termín realizace projektu	31.05.2021 – 30.04.2022	
	Datum	

<b>Podpis – Příjemce dotace</b>	<b>Podpis – Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe</b>
Jan Papajanovský	Mgr. Vladimír Lipský
<b>Razítko, Místo, Datum</b>	<b>Razítko, Místo, Datum</b>