

Příloha č. 5 - Aktuální platební harmonogram - dle Dodatku č.1

platební etapa	II. část - čerpání 2022	termín	bez DPH	s DPH
	VF 04 - DSP	12/2022	9 800 000 Kč	11 858 000 Kč
I.	architektonicko - stavební část DSP	04/2022	2 940 000 Kč	3 557 400 Kč
II.	hrubopis DSP	10/2022	4 410 000 Kč	5 336 100 Kč
III.	soupis prací a dodávek	12/2022	1 960 000 Kč	2 371 600 Kč
IV.	čistopis DSP		490 000 Kč	592 900 Kč
	- pozn: cca 2 měsíce shromáždění připomínek DO a zapracování čistopisu			
celkem			9 800 000 Kč	11 858 000 Kč