



S00JP012G0ID

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

IČO:00283924

DIČ:CZ00283924

Zastoupený: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí oddělení správy nebytových domů

odpovědný útvar: Odbor majetkové správy

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

KERAMO D – Dohorák s.r.o.

se sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice

zastoupený: [redacted], jednatel

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted] jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54030

IČO:27716104

DIČ: CZ27716104

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 4000211332 ze dne 1. 11. 2021

Článek I.

Předmět dodatku

Dle dohody objednatele a zhotovitele mění se uzavřená smlouva o dílo č. 4000211332 ze dne 1. 11. 2021 (dále jen smlouva o dílo) v článku III odst. 2

t a k t o :

Článek I. Předmět smlouvy

Odst. 2

Nové znění:

Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních prací: „Úpravy divadelního sálu a zázemí na adrese ZŠ Dřevnická č. p. 1788 ve Zlíně“ (dále jen jako „dílo“) v rozsahu dle této smlouvy a za podmínek čl. II. této smlouvy.

Článek III. Doba plnění

Odst. 2.

Nové znění:

Dílo bude dokončeno a protokolárně předáno nejpozději do 31. 1. 2022

Článek II
Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a že s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 16. 9. 2021, č. j. 4/20Z/2021, RO 35/2021 T 27, schválení finančního krytí

Schválení veřejné zakázky uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 27. 9. 2021, č. j. 69/18R/2021, schválení uzavření smlouvy

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína


Datum a číslo jednací: 22. 11. 2021, č. j. 91/22R/2021, schválení a uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne: 15 -12- 2021

V Kvasicích dne: 06 -12- 2021

Objednatel:
statutární město Zlín

Zhotovitel:
KERAMO D – Dohorák s.r.o.



jednatel společnosti

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace			3.12.2021
správce rozpočtu			3.12.2021

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	DHS	3.12.21		
právně	OP	4.12.21		
finančně	OE	7.12.2021		