



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :
Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

2. Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupen :

IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :
Bankovní spojení :
Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

SILNICE MORAVA s.r.o.

Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

25357352

CZ25357352

u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

ČSOB a.s., č.ú.: 166058472/0300

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2021 smlouvu o dílo týkající se realizace stavebních prací na stavbě „**Souvislá oprava silnice III/4609 Svobodné Heřmanice - hr. okr.**“. Při provádění prací došlo změně rozsahu prací definovaných v projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.
2. Smluvní strany se dohodly na provedení prací, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci, avšak jsou nutné pro dokončení stavby:

- frézování živičného povrchu a očištění nánosu ve větším rozsahu.

Rozsah víceprací je uveden ve změnovém listu z 13.12.2021.

3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	4 990 279,15 Kč
vícepráce dle dodatku č. 1	75 636,00 Kč
Cena bez DPH vč. dodatku	5 065 915,15 Kč
DPH	1 063 842,18 Kč
Cena vč. DPH	6 129 757,33 Kč

IV.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu **Souvislá oprava silnice III/4609 Svobodné Heřmanice - hr. okr.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

ve vztahu k VZ

.....
náměstek

V Krnově dne 15.12.2021

SILNICE MOR

s.r.o.
NOV
352

