



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

SILNICE MORAVA s.r.o.

Revoluční 904/30, 794 01, Krnov

25357352

CZ25357352

u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

ČSOB a.s., č.ú.: 166058472/0300

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.9.2021 smlouvu o dílo týkající se realizace stavebních prací na stavbě „Souvislá oprava silnice III/4593 Láryšov - Úvalno“. Při provádění prací došlo

změně rozsahu prací definovaných v projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

2. Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny níže uvedené práce, které pro dokončení díla nejsou potřebné:

- neprovedeno zařezání a zalití podélné pracovní spáry z důvodu provádění pokládky AHV v celé šíři vozovky

Smluvní strany se dále dohodly na provedení prací, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci, avšak jsou nutné pro dokončení stavby:

- dodávka a montáž svodidel v celkové délce 72 bm, včetně provizorního označení do doby osazení svodidel

Rozsah méněprací a víceprací je uveden ve změnovém listu z 13. 12. 2021.

3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016, Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	13 730 538,05 Kč
vícepráce dle dodatku č. 1	192 210,00 Kč
méněpráce dle dodatku č.1	222 235,00 Kč
Cena bez DPH vč. dodatku	13 700 513,05 Kč
DPH	2 877 107,74 Kč
Cena vč. DPH	16 577 620,79 Kč

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

kVZ

V Ostravě dne 13. 12. 2021

V Krnově dne 13. 12. 2021

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 104/30, 794 01 KRNOV
IČO 25357252

SPRÁVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úpíčov 207/1, 702 01 Olomouc