

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 1/2021**

na zhotovení díla

**„Restaurování kamenných prvků exteriéru budovy
Gymnázia, Jevíčko, A. K. Vitáka 452.“**

Smluvní strany

1. Objednatel: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Zastoupený: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
[REDACTED]

Osoby oprávněné k předání staveniště:
[REDACTED]

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED]

Bankovní spojení: KB Jevíčko

č.ú. [REDACTED]
[REDACTED]

2. Zhotovitel: BcA. Daniel Bartoš, Svitavská 634/26, 568 02 Svitavy, Lány

[REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2021 (dále jen „Smlouva“).

Ustanovení článku III, odst. 2 Smlouvy se po vzájemné dohodě smluvních stran mění a nově zní takto:

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **2. 7. 2021**.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. Smlouvy dodat objednateli v tomto termínu:
Předání řádně dokončeného díla **nejpozději do 29. 12. 2021**
3. Místem plnění je **Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko**.

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že jeho obsah znají a souhlasí s ním. Dodatek č. a je srozumitelný a byla podepsán svobodně, bez nátlaku ani v tísní.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jevíčku dne: 30.9.2021

