



Zápis z prohlídky – dotace č. 105

Prohlídka stavebních a restaurátorských prací, na které v roce 2021 hlavní město Praha poskytlo účelovou dotaci

2.12.2021

Dne byla na objektu **Ke Konstruktivě 74/17, Praha 13, k.ú. Stodůlky** provedena prohlídka prací, které byly účelem dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/001269/2021 uzavřené dne 31.5.2021 (dále jen „smlouva“).

Poskytovatel:

Hl. m. Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

zastoupené **MgA. Hanou Třeštíkovou**, členkou Rady hlavního města Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 5157998/6000

Příjemce:

pan

Ing. Pavel Svěchota

Objekt: Ke Konstruktivě 74/17, Praha 13, k.ú. Stodůlky

adresa: Ke Konstruktivě 74/17, Praha 13, k.ú. Stodůlky

předmět dotace: Výroba a montáž dřevěných oken- objekt A

(stavební a restaurátorské práce)

závazné stanovisko MHMP č. j. S-MHMP 859595/2018/Vinařová

*Stanovisko:

práce jsou zahájeny a nedokončeny

práce jsou dokončeny

práce jsou provedeny v souladu se závazným stanoviskem MHMP

práce nejsou provedeny v souladu se závazným stanoviskem MHMP

dotace doporučena k proplacení

dotace nedoporučena k proplacení

*) vybrat některou/é možnost/i

Průběžná prohlídka stavebních a restaurátorských prací je možná bez přítomnosti grantového specialisty a vlastníka objektu – příjemce dotace.

Při prohlídce byly zjištěny skutečnosti/nedostatky:

1. Zjištěné skutečnosti:

- a) Dle doložených dokladů a vyúčtování dotace, která tvoří přílohu č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/001269/2021 bylo zjištěno, že celkové náklady Článku II. odst. 1 smlouvy činí *1522.087,-* místo uvedených 3 195 441 Kč
- X
- b) Dle předložených dokladů a vyúčtování dotace, která tvoří přílohu č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/001269/2021 bylo zjištěno, že účel dotace dle Článku I. odst. 1 smlouvy nebyl realizován v rozsahu dle Článku I., odst. *6.* smlouvy.

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností a v souladu s Článkem I., odst. 1 smlouvy a postupem dohodnutým v Článku IV. odstavec 1/odstavec 2 smlouvy se upravuje výše dotace a předmět smlouvy takto:




- aa) Celkové náklady dle Článku II. odst. 1 smlouvy činí *1522.087,-*
- ab) Výše dotace činí dle Článku I. odst. 1 smlouvy *476000,-*, přičemž zůstává zachována procentuální výše dotace dle smlouvy tj. *31,29%* (můžeme % zopakovat). Dotace se zaokrouhluje na celé tisíce Kč.
- X
- b) Účel dotace dle Článku I., odst. 1 nově zní: *ujroba a montáž střešních okna obou obyč. L A – vnitřní rámy a hřídel + 1 kapele k č. 2311 obou*

2. Zjištěné nedostatky:

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností a v souladu s Článkem II., odst. 1 smlouvy, písm. h) nelze schválenou dotaci proplatit.

Smluvní strany prohlašují, že si přílohu k Zápisu z prohlídky přečetly, že s obsahem souhlasí, že příloha k Zápisu z prohlídky byla sepsána na základě pravdivých údajů, na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne *2. 12. 2021*

	jmeno a prijmeni	podpis
**za MHMP OPP (památkový architekt)	<i>P. DAŇHELOVA</i>	
**za MHMP OPP (grantový specialista)	Jarmila Střeláková	
vlastník nemovitosti – příjemce dotace (zástupce vlastníka)	Ing. Pavel Svěchota . . .	

**V zastoupení za poskytovatele jednájí zástupci OPP MHMP