



## Zápis z prohlídky – dotace č. 045

Prohlídka stavebních a restaurátorských prací, na které v roce 2021 hlavní město Praha poskytlo účelovou dotaci

Dne 12. 11. 2021 byla na objektu **Chodská 1132/19, Praha 2, k.ú. Vinohrady** provedena prohlídka prací, které byly účelem dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/001228/2021 uzavřené dne 26.5.2021 (dále jen „smlouva“).

### Poskytovatel:

Hl. m. Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1

zastoupené **MgA. Hanou Třeštíkovou**, členkou Rady hlavního města Prahy

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a. s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 5157998/6000

### Příjemce:

**Společenství vlastníků jednotek Chodská 1132**

se sídlem Chodská 1132/19, 120 00 Praha 2

registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 16004

zastoupené paní **Mgr. et Mgr. Krákorovou Martinou**, předsedou výboru SVJ a panem **Mgr.**

**Bendíkem Martinem**, členem výboru SVJ

IČO: 03589455

### Objekt: Chodská 1132/19, Praha 2, k.ú. Vinohrady

adresa: Chodská 1132/19, Praha 2, k.ú. Vinohrady

předmět dotace: Rekonstrukce veřejného interiéru (dlažba, dveře v rámci společných chodeb, zábradlí, štuky, linkrusta) včetně souvisejících prací

(stavební a restaurátorské práce)

závazné stanovisko MHMP č. j. S-MHMP 617701/2019/Kostěvec

### \*Stanovisko:

práce jsou zahájeny a nedokončeny

práce jsou dokončeny ✓

práce jsou provedeny v souladu se závazným stanoviskem MHMP ✓

práce nejsou provedeny v souladu se závazným stanoviskem MHMP

dotace doporučena k proplacení ✓

dotace nedoporučena k proplacení

\*) vybrat některou/é možnost/i

Průběžná prohlídka stavebních a restaurátorských prací je možná bez přítomnosti grantového specialisty a vlastníka objektu – příjemce dotace.

**Při prohlídce byly zjištěny skutečnosti/nedostatky:**

**1. Zjištěné skutečnosti:**

- a) Dle doložených dokladů a vyúčtování dotace, která tvoří přílohu č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/001228/2021 bylo zjištěno, že celkové náklady Článku II. odst. 1 smlouvy činí *1 661 006,26 Kč* místo uvedených 1 975 013 Kč
- X
- b) Dle předložených dokladů a vyúčtování dotace, která tvoří přílohu č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. DOT/80/02/001228/2021 bylo zjištěno, že účel dotace dle Článku I. odst. 1 smlouvy nebyl realizován v rozsahu dle Článku I., odst. ... smlouvy.

-----

**Na základě výše uvedených zjištěných skutečností a v souladu s Článkem I., odst. 1 smlouvy a postupem dohodnutým v Článku IV. odstavce 1/odstavec 2 smlouvy se upravuje výše dotace a předmět smlouvy takto:**

- aa) Celkové náklady dle Článku II. odst. 1 smlouvy činí *1 661 006,26 Kč*
- ab) Výše dotace činí dle Článku I. odst. 1 smlouvy *547 000 Kč*, přičemž zůstává zachována procentuální výše dotace dle smlouvy tj. *32,91%* (můžeme % zopakovat). Dotace se zaokrouhluje na celé tisíce Kč.
- X
- b) Účel dotace dle Článku I., odst. 1 nově zní: */*

**2. Zjištěné nedostatky:** .....

.....

.....

.....

**Na základě výše uvedených zjištěných skutečností a v souladu s Článkem II., odst. 1 smlouvy, písm. h) nelze schválenou dotaci proplatit.**

Smluvní strany prohlašují, že si přílohu k Zápisu z prohlídky přečetly, že s obsahem souhlasí, že příloha k Zápisu z prohlídky byla sepsána na základě pravdivých údajů, na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne *12. 11. 2021*

**\*\*za MHMP OPP**  
(památkový architekt)

jméno a příjmení  
PhDr. Jan Kostěnek

**\*\*za MHMP OPP**  
(grantový specialista)

J. Střeláková . .

**vlastník nemovitosti –  
příjemce dotace**  
(zástupce vlastníka)

Mgr. et. Mgr. Martina Krákorová  
Bc. Martin Bendík . . . .

\*\*V zastoupení za poskytovatele jednájí zástupci OPP MHM