

VN Vítkov - PD+AD DODATEK č. 1

S941/2021/123

Nabídkový rozpočet

Položka	mj	pocet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby						
1 Geodetické podklady - viz zadávací list	kpl	1	40000	40000	8400	48400
2 Aktuální údaje ČHMÚ	kpl	1	14000	14000	2940	16940
3 Inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek	kpl	1	70000	70000	14700	84700
4 Posudek odborně způsobilé osoby o potřebě, popřípadě o návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu	kpl	1	6000	6000	1260	7260
5 Hydrotechnické výpočty, vč. vypracování podkladů pro podání žádosti o povolení k nakládání s povrchovými vodami	kpl	1	60000	60000	12600	72600
6 Inženýrská činnost vč. souhlasů se provedením údržby	kpl	1	35000	35000	7350	42350
7 Projekční práce	kpl	1	90000	90000	18900	108900
8 Plán BOZP, zpracovaný koordinátorem	kpl	1	6000	6000	1260	7260
Autorský dozor						
9 Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu 6 dnů, více návrh SOD, nabídková cena AD = 6 dnů x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru)	den	6	6500	39000	8190	47190
Cena celkem za PD+AD (pol. 1-9)				360 000	75600	435600

Poznámka: Dodatkem č. 1 se snižuje cena pol. 7 Projekční práce o 30 000 Kč bez DPH. Důvodem je zjištění vedení vodovodního řadu pod bezpečnostním přelivem VN Vítkov II (dolní), jehož opravu do doby dořešení se SmVaK a.s. nelze projekčně zpracovat.