



## Dodatek č.2 k objednávce

uzavřené dne 27.11.2020

Číslo objednávky: 07PT-001405, 34-00223/20

**D6 Střední Čechy – technická pomoc v oblasti ŽP**

ISPROFOND / ISPROFIN: 5001550003 (5411540001.9776)

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: █████

Číslo účtu: ██████████

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

IČO: 63981378

DIČ: CZ63981378

Kontaktní osoba: ██████████

### Článek I. – Předmět dodatku

Z důvodu potřeby pokračování technické pomoci v návaznosti na postup projekčních příprav se Smluvní strany dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 2 k objednávce, jehož předmětem je změna Lhůty pro dodání či termín dodání předmětu objednávky.

### Článek II. - Změna Lhůty pro dodání či termínu dodání:

Původně sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: Ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31.12.2021

Nově sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: Ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31.12.2022

### III.

### Článek III. - Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí toho dodatku č. 2 jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Specifikace služeb
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.

3. Oboustranně podepsaný Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele:

██████████

Vedoucí úseku výstavby

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

██████████

██████████

Digitálně

podepsal ██████████

Datum:

2021.12.21

13:05:45 +01'00'

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Za Dodavatele:

██████████

Jednatelka společnosti

██████████

Digitálně podepsal ██████████

Datum: 2021.12.14 16:02:03 +01'00'

**Příloha č. 1**  
**Specifikace služeb**

Předmětem plnění této Objednávky je technická pomoc zahrnující konzultační činnost při navazujících řízeních na proces EIA. Pomoc bude zahrnovat odborné konzultace ve vztahu k plánovaným změnám projektu oproti procesu EIA, odborné konzultace k výstupům a závěrům dokumentace EIA apod.

**Staničení:** km 32,000 - 62,593

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: ihned po zveřejnění Objednávky v registru smluv

Ukončení plnění: 31.12.2022

**Platební podmínky:** čtvrtletní dílčí fakturace po odsouhlaseném dílčím předání díla.