

**Dodatek č.4 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č.j.: SNPCS 06511/2019, dod.č.1 SNPCS 03163/2020, dod.č.2**  
**SNPCS 02479/2021 a dod.č.3 SNPCS 06637/2021**

**VYHOTOVENÍ PD PRO REALIZACI REKONSTRUKCE PŘÍSTUPU NA SKALNÍ HRAD**  
**ŠAUNŠTEJN**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

Článek 1.  
**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko  
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46  
IČO: 06342477  
DIČ: CZ06342477  
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem  
(dále jen objednatel)

**1.2. Zhotovitel:** ART Create s.r.o.  
Se sídlem: J. Skupy 2258, Most 434 01  
zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad  
Labem, oddíl C, vložka 28559 1. 10. 2010  
IČO: 28718640  
DIČ: CZ28718640  
bankovní spojení: 43-6546870267/0100 Komerční banka  
č.účtu:  
zastoupený: Ing.arch. Petrem Pješčákem  
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku 5., odstavce 5.1. a článku 6., odstavce 6.6.  
smlouvy o dílo:

Článek 5.  
**Doba a místo plnění**

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 a čl.3 této smlouvy a to v těchto termínech:
- Termín zajištění inženýringu:
    - b) kolaudační řízení – kompletní rekonstrukce : nejpozději do 30.05.2022
  - Termín realizace stavby a výkonu autorského dozoru : nejpozději do 30.04.2022

Článek 6.  
**Cena díla**

- 6.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 30.05.2022 (termín - kolaudace rekonstrukce přístupu na skalní hrad Šaunštejn), po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelům ve stanoveném rozsahu.


Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Tento dodatek č.4 ke shora uvedené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.  
Zveřejnění zajistí objednatel.

V Krásné Lípě dne 25.11.2021


V Mostě

dne 25.11.2021



za objednatele  
Ing. Pavel Benda, Ph.D.  
ředitel

Správy Národního parku České Švýcarsko



za zhotovitele  
Ing.arch. Peter Pješčak  
jednatel  
Art Create s.r.o.