

## **DODATEK č. 07496-2021-4502-D-0050/02-UV-011-VU0413-02**

**ke smlouvě o provádění supervize - Supervize Nové Sedlo, příprava území pro výstavbu RD v lokalitě Hornická kolonie (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **4G consite s.r.o.**  
se sídlem na adrese: Šlikova 406/29, 169 00 Praha 6  
IČO: 27624218  
DIČ: CZ 27624218  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 119684  
zastoupen: Mgr. Jiří Pištora, jednatel  
(dále jen „**supervizor**“)  
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07496-2020-4502-S-0050/02-UV-011-VU0413 ze dne 13. 5. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z 6. 12. 2021 označeného jako „Smlouva o supervizi č. 07496-2020-4502-S-0050/02-UV-011-U0413 Změna závazku ze smlouvy č. 1 dle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek“, vypracovaného supervizorem a doručeného ministerstvu dne 6. 12. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXSUTG a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 2**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. a IV. Smlouvy.

### Bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

- 3.1 *„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizovaný ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.  
**Cena za provedení díla** podle rozpočtu bez DPH činí **267 510,-Kč** (slovy: dvě-stě-šedesát-sedm-tisíc-pět-set-deset korun českých).  
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod..“*

### Bod 4.2 Smlouvy nově zní takto:

- 4.2 *„Supervizor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, a to do 31. 5. 2022. Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti, do 30 dnů od doručení informace o schválení závěrečné zprávy dodavatele o ukončení prací ministerstvem, nebo do 30 dnů od vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, která skutečnost nastane později).“*

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.12.2021  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 20.12.2021  
Za 4G consite s.r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Mgr. Jiří Pištora**  
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX