

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 04

STAVBA:	Rokycanova ulice – vodovod a kanalizace		
SMLOUVA ČÍSLO:	0009/21/0505/DS		
OBJEDNATEL / IČ	Město Písek	IČ: 002 49 998	
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o.	IČ: 280 84 136	

<p>Předmět Změnového listu: ZL4 - Přepojení potoka do nové kanalizace DN 800 mezi šachtami Š5 a Š6.</p> <p>Stavební objekt: SO 302.1 - Kanalizace - stoka A (Š3 - Š6) - 134,5 m</p> <p>Popis změny: Nad rámec SoD bylo provedeno napojení stávajícího potoka do nové kanalizace DN 800 mezi šachtami Š5 a Š6.</p> <p>Cena: Zvýšení o: 45 297,45 Kč</p> <p>Přílohy: 1) Položkový rozpočet</p>

Datum vystavení/úpravy:

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.
Navrhl:

Za objednatele
Schválil:

Dne:

.....
xxxxx
Stavbyvedoucí

.....
xxxxx
TDI