

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 10

STAVBA:	Rokycanova ulice – vodovod a kanalizace
SMLOUVA ČÍSLO:	0009/21/0505/DS
OBJEDNATEL / IČ	Město Písek IČ: 002 49 998
ZHOTOVITEL / IČ	KDS – stavební s.r.o. IČ: 280 84 136

Předmět Změnového listu: ZL10 – Sadová výsatba
Popis změny: Realizace sadové výsadby
Cena: Zvýšení o: 88 960,00 Kč
Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Datum vystavení/úpravy:

Za zhotovitele KDS – stavební s.r.o.
Navrhl:

Za objednatele
Schválil:

Dne:

.....
xxxxx
Stavbyvedoucí

.....
xxxxx
TDI