

**Dodatek č. 3**  
**ke smlouvě o dílo č. 157/2021/OR**  
**„Přístavba wellness“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

**1. Smluvní strany**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Objednatel:                   | <b>Město Mohelnice,</b>                            |
|                                  | U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice                    |
| Zastoupený:                      | Pavlem Kubou, starostou města                      |
| IČ:                              | 00303038   |
| DIČ:                             | CZ00303038   |
| Bankovní spojení:                | Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen „objednatel“)          |  |
| 2. Zhotovitel:                   | <b>Willemit, s. r. o.</b>                          |
|                                  | Bláto 13, 530 02 Pardubice - Mikulovice            |
| IČ:                              | 27487016   |
| DIČ:                             | CZ27487016   |
| Zastoupený:                      | jednatel Michalem Černoousem                       |
| Bankovní spojení:                | KB, a. s., č. ú. – 35-4956350257/0100              |
| (dále jen „zhotovitel“)          |  |
| (dále společně „smluvní strany“) |  |

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavřely dne **16.06.2021** smlouvu o dílo, přičemž dílem se rozumí provedení stavby s názvem „**Přístavba wellness**“ v Mohelnici, na ulici 1. máje 12. Dne 02.08.2021 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým se měnil termín plnění zhotovitele a dne **13.12.2021** byl uzavřen dodatek č. 2, kterým se měnil termín plnění zhotovitele do 17.12.2021.

1. Smluvní strany uzavírají dodatek č. 3 na základě zjištěných skutečně provedených prací. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku **IV., odst. 1** takto:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Cena dle SoD bez DPH:	9.602 433,22 Kč
Změnový list č.1	- 313.121,28 Kč
Změnový list č.2	- 41. 215,88 Kč
Změnový list č.3	+ 392 476,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>9. 640 572,06 Kč</b>

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla

### **3. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel.
2. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 17.12.2021 usnesením č. 2223/95/RM/2021.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha: ZL č. 1,2,3.

V Mohelnici dne 17.12.2021

V Mohelnici dne 17.12.2021

.....  
Objednatel  
město Mohelnice, zastoupené  
starostou Ing. Pavlem Kubou

.....  
Zhotovitel  
jednatel Michal Černošous