

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07
– Transfery, Obnova ohrožených památek v LK,**

oblast podpory: 07 Kultura, památková péče a cestovní ruch č. OLP/1819/2021

" Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici II. etapa"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV - Perštýn, 460 01

korespondenční adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Ing. Květou Vinklátovou,
náměstkyní hejtmána, resort kultury památkové péče a cestovního ruchu

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

Číslo účtu: 19-7964200287/0100dále jen "poskytovatel"

a

Římskokatolická farnost - arciděkanství Horní Police

se sídlem: Křižíkova 49, 471 06 Horní Police

osoba oprávněná podepsat smlouvu: ThLic. Ing. Stanislav Příbyl, administrátor

IČO: 48282553

DIČ:

Číslo účtu: 900444379/0800

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 06. 2020 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 07 – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK, oblast podpory: 07. Kultura, památková péče a cestovní ruch, č. OLP/1819/2021, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na projekt s názvem " Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici II. etapa" (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

a. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

Termín zahájení realizace projektu je **1. 1. 2021** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31. 12. 2021**.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Termín zahájení realizace projektu je **1. 1. 2021** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **30. 6. 2022**.

b. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 02. 2022. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 08. 2022. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a dva obdrží příjemce.
3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní

poskytovatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 521/21/ZK ze dne 30. 11. 2021.

V Liberci dne

V Horní Polici dne

.....

Ing. Květa Vinklátová

.....

ThLic. Ing. Stanislav Příbyl

V Litoměřicích dne

.....

Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
Generální vikář Biskupství litoměřického