



DODATEK č. 1

k centrální smlouvě na vypracování projektových dokumentací „Prostějov - projektové dokumentace nové stanice HZS a výjezdového stanoviště ZZS“ ze dne 6. 10. 2021,
č. dodavatele VZ210158, čj. centrálního zadavatele HSOL-1144-21/2021
(dále jen „centrální smlouva“)

č.dodatku centrálního zadavatele : HSOL - 1144 - 31 /2021



Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

se sídlem : Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
Zastoupená: plk. Ing. Karlem Kolářikem, ředitelem
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
ID datové schránky: ufiiaa6d
Kontaktní osoba: 
E-mail/tel.: 

(dále jen „centrální zadavatel“) na straně jedné

a

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Sp. značka: C 69046 vedená u Krajského soudu v Brně
se sídlem: Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno Pisárky
Zastoupená: Ing. Arch. Tomášem Velehradským, jednatelem
IČO: 29263140
DIČ: CZ29263140
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.43-8463790287/0100
ID datové schránky: sicxhuh
Kontaktní osoba: 
E-mail/tel.: 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k uvedené centrální smlouvě
(dále jen „dodatek“):

Článek 1. Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se centrální smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl.2 tohoto dodatku.

Důvodem úpravy termínů plnění je skutečnost, že na základě jednání projektanta s Odborem územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějov nelze v rámci územního řízení projednat investiční záměr, dokud nebude vydána V. změna Územního plánu Prostějov.

Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2. Předmět dodatku

V příloze č. 3 - Návrh závazné prováděcí smlouvy o dílo a smlouvy příkazní se upravuje čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ tak, že odst. 1, písm. c) a d) nově zní takto:

„c) Termín pro předání DÚR:

do 3 měsíců ode dne schválení V. změny Územního plánu Prostějov Zastupitelstvem města Prostějova,

d) Termín pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:

nejpozději do 6 měsíců ode dne schválení V. změny Územního plánu Prostějov Zastupitelstvem města Prostějova,“

Článek 3. Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání centrální smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění v registru smluv bude zajištěno centrálním zadavatelem.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

Zástupce centrálního zadavatele

Dodavatel

Olomouc, dne: viz el. podpis

Brno, dne: viz el. podpis



Ing. Karel Kolarik
ředitel HZS Olomouckého kraje

Ing. Arch. Tomáš Velehradský
jednatel společnosti