

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění činností v oblasti BESIP na území Jihomoravského kraje v roce 2021

Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj

zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
se sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
kontaktní osoba: [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
Fond BESIP, č.ú: 35-1416710297/0100
(dále jen objednatel)

a

2. Centrum služeb pro silniční dopravu

zastoupené: Ing. Lenkou Čechovou, ředitelkou
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČ: 70898219
DIČ: CZ70898219
kontaktní osoba: [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
č.ú.: 14237201/0710
(dále jen poskytovatel)

I.

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu, podle které se poskytovatel zavázal zajistit pro objednatele činnosti v oblasti BESIP na území JMK v roce 2021, přičemž podle čl. II. odst. 2 a 3 měl nejpozději do 31.7.2021 provést minimálně 40 % činností BESIP a prokázat to objednateli průběžnou zprávou a do 13.12.2021 měl provést všechny činnosti BESIP. Z průběžné zprávy je patrné, že poskytovatel splnil k 31.7.2021 rozsah cca 25 % činností BESIP. K datu 01.12.2021 poskytovatel splnil 100% plnění u kategorií výuky dopravní výchovy a zajištění školení a seminářů, u kategorie dopravně-výchovných, dopravně-preventivních a dopravě-bezpečnostních akcí pro širokou veřejnost je plnění smlouvy zrealizováno ve výši 85% (realizace 51 akcí z 60 požadovaných).
2. Nesplnění smluvní povinnosti k provedení minimálně 40 % činností BESIP do 31.7.2021 bylo zapříčiněno omezením konání veřejných akcí a omezeními v oblasti provozu škol na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14600/2021-1-10/MIN/KAN a MZDR 14601/2021-1-9/MIN/KAN s platností do 17.05.2021.
3. Aktuálně byl usnesením Vlády ČR č. 1065 ze dne 25.11.2021 opět vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru a návazným usnesením Vlády ČR č.

1066 ze dne 25.11.2021 je omezeno konání veřejných a soukromých akcí. Je tak zřejmé, že činnosti BESIP nemůže poskytovatel vykonávat plnohodnotně ani na konci listopadu a v prosinci 2021.

4. Poskytovatel oznámil dne 01.12.2021, že není schopen splnit činnosti BESIP podle smlouvy v celém rozsahu, uvedl podíl splněných činností (viz odst. 1) a požádal mj. o uzavření dodatku ke smlouvě.
5. V rámci smlouvy o zajištění činností BESIP na území Jihomoravského kraje v roce 2021 byla ujednána (čl. VIII odst. 9) možnost objednatele změnit závazkový vztah ohledně jeho předmětu, termínů plnění a ceny, ukáže-li se, že poskytovatel není schopen splnit předmět smlouvy v celém rozsahu z příčin mimo jeho sféru, zejména z důvodu nemožnosti konání hromadných prezenčních akcí v důsledku státních opatření. Tato situace nastala.
6. Vzhledem k vázanosti plnění ze smlouvy na kalendářní rok 2021 objednatel nemá zájem na dodatečném plnění.
7. Objednatel uhradil na základě smlouvy, jejího čl. V odst. 1 písm. a), poskytovateli částku 600 000 Kč jako zálohovou platbu ve výši 60 % z ceny podle smlouvy.
8. Vzhledem k omezením uvedeným v odstavci 2 považuje objednatel nesplnění povinnosti provést minimálně 40 % akcí do 31.7.2021 za omluvitelné, je výsledkem okolností mimo sféru poskytovatele. Objednatel proto neuplatnil a nehodlá uplatnit možné důsledky podle čl. VII. odst. 4 smlouvy (smluvní pokuta, odstoupení od smlouvy) za nedodržení povinnosti poskytovatele podle čl. II odst. 3 písm. a) smlouvy.

II.

1. S ohledem na skutečnosti vymezené v čl. I se smluvní strany dohodly na následujících změnách a doplnění smluvních ujednání.
2. A) Mění se rozsah činností BESIP stanovený v příloze č. 1 smlouvy, a to tak, že v odst. 2) se mění rozsah z „minimálně 60 akcí“ na „minimálně 51 akcí“.
B) Cena za zajištění činností BESIP se sjednává v souladu s pravidlem podle čl. VIII odst. 9 písm. c) smlouvy jako podíl z celkové ceny podle čl. IV odst. 1 smlouvy odpovídající podílu splněných činností BESIP, a to ve výši 706 207,43 Kč.
C) Cenu podle pododstavce B) poskytovatel započítá oproti ceně, která mu byla uhrazena podle čl. V odst. 1 písm. a) smlouvy formou 1. zálohové platby a vystaví a doručí objednateli vyúčtovací fakturu, a to do 5 dnů od účinnosti tohoto dodatku smlouvy. Splatnost rozdílu ceny podle pododstavce B) a zálohově uhrazené ceny je podmíněna tím, že poskytovatel řádně v souladu s čl. II odst. 3 a 4 smlouvy předložil závěrečnou zprávu.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti nedotčena.
2. K uveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. zašle tento dodatek smlouvy objednatel. S cílem předejít případným sankčním důsledkům neuveřejnění nebo nedostatečného uveřejnění smlouvy v registru smluv sjednávají strany povinnost poskytovatele ve lhůtě 2 měsíců od uzavření smlouvy provést kontrolu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (včetně správnosti uveřejnění metadat) a ve stejné lhůtě upozornit objednatele, pokud poskytovatel shledá toto uveřejnění nesprávným.
3. Dodatek je uzavřen podpisem té smluvní strany, která jej připojí jako v pořadí druhá.
4. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích:

Rada Jihomoravského kraje schválila uzavření tohoto dodatku smlouvy na své 46. schůzi, konané dne 20.12.2021, usnesením č. 2971/21/R46.

V Brně dne 21.12.2021

V Praze dne 15.12.2021

Jan Grolich v. r.

Lenka Čechová v. r.

.....
*Jihomoravský kraj
(objednatel)
Mgr. Jan Grolich
hejtman*

.....
*Centrum služeb pro silniční dopravu
(poskytovatel)
Ing. Lenka Čechová
ředitelka*