

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb  
č. Objednatele 04PU-000437, č. Poskytovatele SCR200011,  
uzavřené dne 10.03.2020 na realizaci veřejné zakázky

**„Sít' STC kraj - Činnost koordinátora BOZP během přípravy  
a vlastní realizace staveb pro rok 2020“,**

evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007,

(dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán mezi

### **Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem

IČO:

DIČ:

zastoupeným

osoba oprávněná ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společností **SCC CZECH s.r.o.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupenou

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail, tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“),

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen jako „**Smluvní strana**“).

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,  
659 93 390,  
CZ65993390,

Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk,  
287 79 321,  
CZ28779321,

## **Preamble**

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 10.03.2020 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „Sít' STC kraj – Činnost koordinátora BOZP během přípravy a vlastní realizace staveb pro rok 2020“, č. Objednatele 04PU-000437, č. Poskytovatele SCR200011 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Předmětem Smlouvy je zajištění činnosti koordinátora BOZP při přípravě a vlastní realizaci staveb podle požadavků § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a podle požadavků § 4 a § 5 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 7/2008 verze 3.0 v souladu s dokumentem „Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR“. Podrobně jsou tyto služby popsány v Příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Služby**“).
- (C) Dodatkem č. 1 ke Smlouvě ze dne 01.12.2020 bylo ustanovení části III. Doba a místo plnění, konkrétně čl. 3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy změněn tak, že Doba plnění ve smyslu čl. 3.2 Smlouvy byla stanovena nejpozději do 31.12.2022.
- (D) Vzhledem k prodloužení doby realizace některých staveb, na kterých jsou Služby poskytovány a k potřebě poskytování Služeb na těchto stavbách i nadále se Smluvní strany dohodly na změně původních ujednání v části IV. Smlouvy – Cena za poskytování služeb, konkrétně v čl. 4.1 Cena Služeb.

**Pro splnění účelu Smlouvy je tato změna nezbytná a v době uzavření Smlouvy nepředvídatelná a představuje změnu podstatnou ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.**

## **Čl. I**

### **Změna Smlouvy**

1.1 Článek 4.1 Cena Služeb se mění následujícím způsobem:

|                                               |                        |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>Původní Cena dle Smlouvy bez DPH:</b>      | <b>1.635.400,- Kč</b>  |
| <b>Navýšení dle Dodatku č. 2:</b>             | <b>345.950,- Kč</b>    |
| <b>Cena bez DPH ve znění Dodatku č. 2:</b>    | <b>1.981.350,- Kč</b>  |
| <b>DPH ceny ve znění Dodatku č. 2:</b>        | <b>416.083,50,- Kč</b> |
| <b>Cena ve znění Dodatku č. 2 včetně DPH:</b> | <b>2.397.433,50 Kč</b> |

1.2 Příloha č. 2 Smlouvy – Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

2.1 Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti bez jakékoliv změny.

2.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve

znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami.

2.3 Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č. 2 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZANÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za Objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za Poskytovatele  
**SCC CZECH s.r.o.**

V Kolíně dne: \_\_\_\_\_

V Nymburku dne: \_\_\_\_\_

Příloha č. 1 – Rozpis Ceny Služeb

**Příloha č. 1 - Rozpis ceny služeb pro dodatek č. 2**

Kalkulace ceny : Síť STC kraj – Činnost koordinátora BOZP během přípravy a vlastní realizace staveb pro rok 2020

Objekt : Dálnice II. kategorie a komunikace I. třídy ve Středočeském kraji

|  | Popis | MJ | počet MJ | cena Kč za MJ | cena celkem |
|--|-------|----|----------|---------------|-------------|
|--|-------|----|----------|---------------|-------------|

|                                   |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| celkem za výkon koordinátora BOZP |                 | 1 981 350,00 Kč |
| Celková cena služeb bez DPH       | 1 981 350,00 Kč |                 |
| DPH (21%)                         | 416 083,50 Kč   |                 |
| Cena celkem v rámci akce vč. DPH  | 2 397 433,50 Kč |                 |