

## **DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O Dílo**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PT-001131

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21AZ200100000007 (21-177)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název veřejné zakázky:

**„I/27 Most - Litvínov - doplňující GTP“**,  
uzavřený na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP staveb  
pozemních komunikací“, č. 01UK-003448

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	██
datová schránka:	████████
zastoupeno:	██ ██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
kontaktní osoby ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██ ██ ██
e-mail:	██
tel:	██ ██
e-mail:	██
tel:	██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Společnost PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP**

#### **AZ GEO, s.r.o.**

se sídlem:	Ostrava, Slezská Ostrava, Chittussiho 1186/14
IČO, DIČ:	25358944, CZ25358944
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	██ ██
zastoupeno:	██
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██

kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

*jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP*

### **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4  
45272387  
CZ45272387  
vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 1434

právní forma:  
bankovní spojení:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

*jako Společník společnosti PRAGOPROJEKT/AZ GEO – RD GTP*

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“)

## **Článek I.**

### **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2019 Rámcovou dohodu na GTP staveb pozemních komunikací, číslo 01UK-003448 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Za účelem provádění Rámcové dohody byla dne 14. 5. 2021 uzavřena Smlouva o dílo na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „I/27 Most - Litvínov - doplňující GTP“ (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2021.

## **Článek II.**

### **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna ustanovení čl. III. Doba a místo plnění, bodu 1 Smlouvy o dílo:

#### Původní znění dle Smlouvy:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: dnem účinnosti Smlouvy o dílo.

koncept závěrečné zprávy bude předán Objednateli do 26 týdnů ode dne zahájení prací.

čistopis závěrečné zprávy bude předán Objednateli do 4 týdnů od předání připomínek ke konceptu závěrečné zprávy.

#### Znění dle Dodatku č. 2:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: dnem účinnosti Smlouvy o dílo.

Koncept závěrečné zprávy bude předán Objednateli **do 1. 4. 2022.**

Čistopis Závěrečné zprávy bude předán Objednateli **do 4 týdnů** od předání připomínek ke konceptu závěrečné zprávy.

**Článek III.**  
**Odůvodnění**


1. S ohledem na pozastavené práce z důvodu pyrotechnického průzkumu bude Zhotoviteli vydán Pokyn pro pokračování prací k datu 28. 1. 2022.

**Článek IVI.**  
**Závěrečná ustanovení**

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2.
4. Dodatek č. 2 je účinný dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

  
 Digitálně podepsal   
Datum: 2021.12.17  
11:34:10 +01'00'

Digitálně podepsal:   
Datum: 22.12.2021 9:34:23 +01:00