

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami 09.07.2021

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Zengrova 822/1
zastoupena: Mgr. Tomáš Řežáb - ředitel
IČ: 00602141
DIČ: CZ00602141

(dále jen „objednatel“)

2. INTOZA s. r. o.

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava - Hulváky
zastoupena: Tomášem Zavadou, jednatelem
IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261
bankovní spojení: ČSOB a. s.
číslo účtu: ██████████283333410/0300████████

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Roman Adamčík, tel.: ██████████777 750 800████████

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 09.07.2021 smlouvu o dílo, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajištění realizace stavby „**Rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení na budově dílen SPŠ a ředitelské vilce**“ (dále jen stavba či dílo).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby ani v soupisu prací, a jejich provedení je nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“). Bližší specifikace víceprací díla je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce, které jsou obsaženy v příloze tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Realizace víceprací a klimatické podmínky budou mít vliv na dobu realizace díla sjednanou v čl. IV. Smlouvy. V čl. IV odst. 1 smlouvy se v souladu s výše uvedeným věta první mění a zní:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 28.02.2022 a nejpozději v tento den dokončené dílo předat objednateli.“

3. **Cena víceprací** činí 413 899,- Kč bez DPH, cena víceprací včetně DPH činí 500 818 Kč.
4. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací** a činí:

Cena bez DPH 20 612 086,- Kč

Cena včetně DPH **24 940 624,- Kč**


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1: Krycí list soupisu prací

V Ostravě dne 07.12.2021

V Ostravě dne 07.12.2021


za objednatele
Mgr. Tomáš Řežáb
ředitel


za zhotovitele
Tomáš Závada
jednatel

INTOZA s.r.o. ⑦
Varšavská 1866/103
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

ostřavská průmyslová škola
OSTRAVA - VÍTKOVICE
příspěvková organizace 6

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
222021 ZEN VCP
Objekt:
222021 - 222021 ZEN VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			413 898,93
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	413 898,93	21,00%	86 918,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			500 817,71

v CZK



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

12.21

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

střední průmyslová škola
OSTRAVA - VÍTKOVICE
příspěvková organizace



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

INTOZA s.r.o. ⑨
Varšavská 1866/103
709 00 Ostrava-Hulváky
IČ: 25873601 DIČ: CZ25873261



Datum a podpis:

Razítko