

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 00316/2021

Smluvní strany

1.

Název zadavatele: **Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice**
Adresa: Československé armády 325/106
715 00 Ostrava-Michálkovice
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Vladimír Kozel - místostarosta
Telefon, fax: +420 599 415 106, +420 599 415 105
Bankovní spojení: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

2.

Název zhotovitele: **BENKO KLIMA s.r.o.**
Se sídlem: náměstí Svaté Trojice 111/25, 746 01 Opava
Jednající: Ing. Kateřina Grygová
IČ: 25822152
DIČ: CZ25822152
Bankovní spojení / č. účtu: [REDAKCE]
Tel. spojení 553-612-333

dále jen „zhotovitel“

(dál jen „smluvní strany“)

Obsah smlouvy

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 00316/2021 ze dne 03.11.2021, ve znění pozdějšího dodatku (dále jen „smlouva“).

Čl. I

Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je úprava doby plnění sjednané v čl. III odst. 1 smlouvy.

1.2. Čl. III odst. 1 smlouvy se mění takto:

Smluvní strany sjednávají pro dokončení díla termín: **31.01.2022.**

Čl. II

Závěrečná ujednání

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 00316/2021 ze dne 03.11.2021, ve znění pozdějšího dodatku, zůstávají nezměněna.
- 2.2 Tento dodatek č. 2 tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo č. 00316/2021 ze dne 03.11.2021, ve znění pozdějšího dodatku a je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.
- 2.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.4 Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
- 2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a že jej uzavírají po vzájemném projednání.

Čl. III

Doložka platnosti

Tento dodatek byl schválen Radou městského obvodu Michálkovice na své zasedání ze dne 21.12.2021 usnesením č. 1138/RMOB_Mich/1822/88.

Dne 27-12-2021

Dne 27-12-2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Kozel
místostarosta

Ing. Kateřina Grygová
jednatel společnosti