



Číslo jednací: MCBS/2021/0191378/POSU
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Posseltová

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č.j. MCBS/2020/0168590/POSU
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Statutární město Brno, městská část Brno-střed**
jednajícím prostřednictvím: **Ing. arch. Vojtěcha Mencla, starosty statutárního města Brna, městské části Brno-střed**
sídlo: (doručovací adresa): **Dominikánská 2, 601 69 Brno**
IČ: **449 92 785**

Zhotovitel: **MgA. Lukáš Veselý**
sídlo (doručovací adresa): **Staré náměstí 34/34, 619 00 Brno**
IČO: **874 99 592**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**

(Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají po vzájemné dohodě dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.j.
MCBS/2020/0168590/POSU (dále jen „dodatek“) následujícího znění

I.

Dne 02.11.2020 uzavřely shora označené smluvní strany Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je kompletní realizace výtvarného díla „Žena ve spacáku“ autorky Evy Kořátkové na štítovou zeď domu na adrese Bratislavská 40, Brno, a dále výtvarného díla „Gregor Johann Mendel“ autorů Venduly Chalánkové a Petra Lysáčka na štítovou zeď domu na adrese Cejl 28, Brno, přičemž ke smlouvě byl následně dne 30.06.2021 uzavřen dodatek č. 1 a dne 28.07.2021 dodatek č. 2.

II.

Tímto dodatkem č. 3 se smluvní strany dohodly na doplnění odstavce 2 do čl. I. smlouvy, který zní: „Zhotovitel se touto smlouvou dále zavazuje zajistit kompletní realizaci výtvarného díla „Páternoster“ autora Milivoje Husáka, blíže specifikovaného v příloze č. 1 tohoto dodatku, na štítovou zeď domu na adrese Stará 106/26, Brno (dále jen „dílo“) a rovněž se zavazuje zajišťovat údržbu tohoto díla po dobu 3 let od předání díla a objednatel se zavazuje dílo bez vad převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla. Zhotovitel se rovněž se zavazuje po dobu 3 let zajišťovat údržbu díla „Tep města“ autora Marata Danilyana na štítové zdi domu na adrese Příkop 8, Brno.

III.

Tímto dodatkem č. 3 se smluvní strany dále dohodly na doplnění odst. 2 do čl. II. smlouvy, který zní: „Výtvarné dílo „Páternoster“ bude předáno objednateli nejpozději do 31.12.2021. O možnosti předání díla vyrozumí zhotovitel objednatele způsobem dle předchozího odstavce.“

IV.

Tímto dodatkem č. 3 se smluvní strany dohodly na doplnění odstavce 2 čl. III. smlouvy o odstavec ve znění:

„Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za realizaci výtvarného díla „Páternoster“ ve výši 405.305,- Kč vč. DPH. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za údržbu díla „Páternoster“ a „Tep města“ v celkové výši 91.000,- Kč vč. DPH za obě díla, a to ve lhůtě do 14 (čtrnácti) dní ode dne doručení faktur vystavených zhotovitelem objednateli. Faktury budou zaslány po převzetí díla bez vad objednatelem.“

V.

Tímto dodatkem č. 3 se smluvní strany dohodly na doplnění odstavce 2 čl. IV. smlouvy o odstavec ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje před realizací výtvarného díla „Páternoster“ provést přípravné práce zahrnující zejm. studii výtvarného návrhu, konzultaci s autorem díla Milivojem Husákem a volbu jednotlivých technik malby. Zhotovitel se zavazuje provést přenos návrhu díla na štítovou zeď domu Stará 106/26, Brno pomocí projektoru a zvedací techniky, nůžkové plošiny a plošiny/koše, či jiným vhodným způsobem dle domluvy s objednatelem.“

a dále o odstavec ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje samotnou realizaci výtvarného díla na štítové zdi provést v období ode dne uzavření tohoto dodatku do 31.12.2021, přičemž realizace malby výtvarného díla na štítovou zeď bude v závislosti na počasí trvat v rozsahu 10-14 dní. Zhotovitel se zavazuje udržovat dílo „Páternoster“ po dobu 3 let ode dne následujícího po dni předání díla ve stavu odpovídajícím stavu tohoto díla v době jeho předání.“

V ostatním zůstává smlouva beze změn.

VI.

Závěrečná ustanovení

- (1) Na práva a povinnosti v tomto dodatku blíže neupravené se použijí ustanovení právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek smlouvy, včetně jeho případných změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy, včetně jeho případných změn, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- (4) Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.

- (5) Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
- (6) Smluvní strany si dodatek smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
- (7) Uzavření tohoto dodatku včetně jeho znění bylo schváleno na 140. schůzi Rady městské části města Brna, Brno-střed dne 22.11.2021, usnesením číslo RMČ/2021/140/57.

V Brně dne 07-12-2021

Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
starosta
Dominikánská 2, 601 69
07

V Brně dne 9.12.21

[redacted]
za objednatele:
Ing. arch. Vojtěch Mencl,
starosta

[redacted]
zhotovitel:

[redacted]