

# DODATEK č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 059/2021

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami

**OBJEDNATEL** Střední průmyslová škola,  
Tachov, Světce 1

se sídlem: Světce 1, Tachov, 347 01

IČO: 00520110

DIČ:

zastoupený: Mgr. Jana Hrčková, ředitelka

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL** Streicher, spol. s r.o. Plzeň

se sídlem: Plzeňská 565, Štěnovice, 332 09

IČO: 14706768

DIČ: CZ14706768

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C301 vedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený: Ing. Lumír Vágner, jednatel společnosti

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Autorizovaná osoba pověřená  
vedením stavby: Pavel Procházka – obor technologická zařízení staveb

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se tímto dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci stavby  
Prodloužení STL plynovodu pro areál SPŠ Tachov, Oldřichov u Tachova:

### 5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

#### Dokončení stavebních prací: do 17. 1. 2022

Zdůvodnění:

Technické problémy způsobené nepřesně zakreslenými inženýrskými sítěmi z předchozích období.

Ostatní, tímto Dodatkem nezměněná ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

**„Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.“**

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany tohoto Dodatku prohlašují, že si tuto Dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Tachově 17.12.2021

Ve Štěnovicích 17.12.2021

Mgr. Jana Hrčková  
ředitelka

Ing. Lumír Vágner  
jednatel společnosti

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1

Streicher, spol. s r.o. Plzeň

za objednatele

za zhotovitele