

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.02.2021

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi smluvními stranami

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Město Semily
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lena Mlejnková - starostka
IČO : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Vladimír Bělonohý
Tel : 481 629 235
E-mail : belonohy@mu.semily.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:


Obchodní jméno : ATELIER 4, s.r.o.
Sídlo : Březová 1724/29, 466 02 Jablonec nad Nisou
Zastoupený : Ing. Jiří Šmíd – jednatel
IČO : 46710141
DIČ : CZ46710141
Bankovní spojení : 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 2421

Oprávněný k jednání

ve věcech technických:

Tel : 
E-mail : 

ve věcech obchodních :  , mimo podpisu této smlouvy

Tel : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří:
 - a) Příloha č. 1 – zdůvodnění víceprací

Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 211220/RM/.....⁷⁰⁹

V Semilech dne 21.12.2021



Bc. Lena Mlejnková

.....
za Objednatele

V Jablonci dne

Ing. Jiří Šmíd
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Šmíd
Datum: 2021.12.21
10:03:25 +01'00'


Ing. Jiří Šmíd

.....
za Zhotovitele



ATELIER 4

S.R.O.
projektová a inženýrská činnost



Březová 1724/29; 466 02 Jablonec n.N.; IČO:46710141; DIČ:CZ46710141
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L.
oddíl C, vložka 2421, den zápisu 22.05.1992; bankovní účet: [REDACTED]
telefon: [REDACTED] www.atelier4.cz e-mail: info@atelier4.cz

Město Semily
Ing. Vladimír Bělonohý
Husova 82

513 01 Semily
tel.: +420 481 629 234
e-mail: beilonohy@mu.semily.cz

V Jablonci nad Nisou 08.12. 2021
Vyřizuje: [REDACTED]
Zakázka č.: 5827/2020

Věc: Doplnění nabídky projektových úprav z důvodu nových požadavků HZS Semily na změnu typu požární bezpečnosti chráněné únikové cesty (chodby a schodiště) z původní A na B akce „Rekonstrukce objektu čp. 375 v Žižkově ulici v Semilech – Waldorfská škola“ – 3. etapa

Dobrý den,

na základě nových požadavků HZS oproti původní dokumentaci pro stavební řízení, si Vám dovoluji předložit cenovou nabídku nutných projektových úprav.

Při projednání dokumentace pro provedení stavby za účelem následného podání žádosti o změnu stavby před dokončením, byl ze strany HZS vznesen požadavek na změnu typu požární bezpečnosti chráněné únikové cesty (chodby a schodiště), z původní třídy A na B. Nové požadavky HZS byly oproti původní dokumentaci pro stavební povolení vyvolány navýšením kapacity žáků ve 4 NP a způsobu výpočtu počtu unikajících na chráněné únikové cestě (100% obsazenost 4 NP) a změnou právních předpisů (nová ČSN 730802/2020).

Tento požadavek vyvolal nutné úpravy PD stavební části pro zajištění nuceného větrání chráněné únikové cesty, instalaci speciální VZT jednotky, doplnění dalších střešních oken s napojením na automatické požárně-bezpečnostní zařízení, změnu požární odolnosti dveří, úpravy silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace. Veškeré úpravy se následně promítly do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Z výše uvedených důvodů si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na změnu a úpravy projektové dokumentace.

Rozsah úprav:

Úpravy PD na základě požadavků HZS

- Architektonicko-stavební část 51.200,- Kč

- výměna všech dveří do učeben za dveře s požární bezpečností (týká se bourání, úpravy půdorysů a výpisů dveřních výplní)
- úprava rozsahu požárních SDK příček 4.NP
- úpravy spojené s vybudováním CHÚC typu B
 - úprava podhledů ve 4.NP nad CHÚC
 - zajištění přívodu vzduchu do CHÚC typu B
 - úprava rozsahu bouracích prací v 1.PP


- úprava půdorysu 1.PP (úprava prostor strojovny), doplnění skladeb podlah a povrchů, výpisu dveřních výplní)
 - provedením nasávacího otvoru VZT pro CHÚC typu B a dodržením požární vzdálenosti od ostatních fasádních výplní je nutná úprava jižního pohledu, úprava terénu před nasávacím otvorem – provedení odvodněné zpevněné plochy, úprava spodní části výplní stávajícího okna
 - pro zajištění odvodu vzduchu z CHÚC-doplnění střešních oken s el. pohonem (týká se výkresů-půdorys 4.NP, střecha, krov, pohled, výpis výplní)
- úprava TZ stavební části
 - koordinace – úprava souhrnné TZ a Koordinační a katastrální situace
-
- Elektrorozvody NN (změny elektroinstalace, doplnění požární UPS, vč. napájení a úprav hlavního rozváděče objektu, změny výkazu výměr a rozpočtu) 15.000,- Kč
 - Elektrorozvody SLP (napojení na automatické protipožární zařízení, změny výkazu výměr a rozpočtu) 6.000,- Kč
 - VZT (instalace VZT jednotky pro nucené větrání včetně příslušných rozvodů, změny výkazu výměr a rozpočtu) 15.000,- Kč
 - PBR – úpravy dle požadavků HZS 5.000,- Kč
 - Soupis stavebních prací + rozpočet 10.000,- Kč
- Cena celkem bez DPH (21%) 102.200,- Kč**

Předpokládaný termín: 31.12.2021

Příloha: soupis výkresů stavební části, které jsou z výše uvedených důvodů měněny

V případě nejasností mne prosím kontaktujte.

S přáním hezkého dne



Atelier 4, s.r.o.
 Březová 1724/29
 466 02 Jablonec nad Nisou
 tel.: +420 [redacted]
 tel.: +420 [redacted]
 e-mail: [redacted]@atelier4.cz