



SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č. 2

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :	[REDACTED]
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s. číslo účtu
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy	[REDACTED]
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	[REDACTED]
2. Zhotovitel:	REPONT s.r.o.
Se sídlem:	Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou
Zastoupen :	[REDACTED]
IČO :	26863057
DIČ :	CZ26863057
Zapsán v obch. rejstříku :	U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640
Bankovní spojení :	Česká spořitelna a.s., č.ú. 2653232/0800
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :	[REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	[REDACTED]

II.

1. Při provádění stavby „Silnice II/483–rekonstrukce mostu ev.č. 483-001 přes potok Zrzávka v obci Hodslavice“ definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 099/OI-Mo/20-Za ze dne 22.2.2021 a Dodatku k smlouvě o dílo č.1 č. objednatele 099/OI-Mo/20-Za ze dne 27.10.2021 byly identifikovány práce, které po zjištění skutečného stavu nejsou potřebné pro dokončení stavby. Jedná se o identifikované méněpráce v souladu s uzavřenou smlouvou. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje

méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 30.11.2021.
3. Dodatek je uzavírán dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena dle SoD a dodatku č.1 bez DPH	9 297 194,52
Původní cena dle SoD a dodatku č.1 s DPH	11 249 605,37
méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	161 233,71
Nová cena bez DPH	9 135 960,81
DPH	1 918 551,78
Nová cena vč. DPH	11 054 512,59

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a

povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



.....

V Ostravě dne 08-12-2021



V Hrachovci dne 30.11.2021

