

**D o d a t e k č. 1****ke Smlouvě o dílo č. 186/2/2021**

na realizaci stavby

**„Vodovodní přípojka pro zahrádky Vtelno“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

**I.****Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Most**  
 Zastoupený: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města  
 Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69  
 IČO: 00266094  
 DIČ: CZ00266094  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most  
 Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800  
 Č. ú. příjmového: 19-1041368359/0800  
 E-mail: [epodatelna@mesto-most.cz](mailto:epodatelna@mesto-most.cz)  
 ID datové schránky: pffbfvy  
 ( dále jen objednatel )
- 1.2 Zhotovitel: **NATALSTAV CZ, s.r.o.**  
 Zastoupený: Janem Charuzou, jednatelem společnosti  
 Sídlo: Mostecká 29, Most – Vtelno, PSČ: 434 01  
 IČO: 27355942  
 DIČ: CZ27355942  
 Bankovní spojení: KB banka a.s., pobočka Most  
 Č.ú. 43-2177250207/0100  
 E-mail: [info@natalstav.cz](mailto:info@natalstav.cz)  
 ID datové schránky: Y8xpndn  
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
 oddíl C, vložka 25727  
 ( dále jen zhotovitel )

**dohodly se takto:****čl. II**

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená smlouva o dílo (dále též „smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění takto:

**V článku IV. Doba plnění, bod 4.1 se vypouští text:**

Termín předání staveniště:	do 1 týdne po nabytí účinnosti smluvního vztahu
Zahájení stavebních prací:	do 1 týdne od předání staveniště
Dokončení díla:	nejpozději do 12 týdnů od zahájení stavebních prací

**a nahrazuje se textem tohoto znění:**

Termín předání staveniště: do 1 týdne od písemné výzvy objednatele k zahájení prací  
Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště  
Dokončení díla: nejpozději do 12 týdnů od zahájení stavebních prací

2.3. V dalším zůstává smlouva nezměněna.


**čl. III**

3.1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

22 -12- 2021  
V Mostě dne .....


*Mostě* 21.12.2021  
V ..... dne .....

Za objednatele:



Mgr. Jan Paparega  
primátor statutárního města Mostu

Za zhotovitele:



Jan Charuza  
jednatel společnosti