

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 115/2021/OR "Rekonstrukce prostoru restaurace krytého bazénu v Mohelnici"

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: EUROGEMA CZ, a. s.
Se sídlem: Blanická 917/19, 779 00 Olomouc
Zastoupen: Ing. Milan Válek – předseda představenstva
IČ: 26801001
DIČ: CZ26801001
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.05.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce prostoru restaurace krytého bazénu v Mohelnici“.
2. Dodatek č. 3 je uzavřen na základě dohody smluvních stran týkající se změny termínu provedení díla. S touto změnou souvisí vícepráce na podchycení stropu na základě zkorodované výztuže panelu stropu, vytvoření výkresové dokumentace železné konstrukce s kladným posouzením statika. Jde o oprávněný požadavek zhotovitele k prodloužení termínu.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně smlouvy o dílo a to **článku III. odst. 1**, který nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Termín zahájení provádění díla: 15. 05. 2021

Termín provedení díla nejpozději do: 23. 12. 2021

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

4. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno na zasedání rady města dne 09.11.2021 usnesením č. 2116/90/RM/2021.
5. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha: Žádost zhotovitele

V Mohelnici dne 12.11.2021

V Olomouci dne 24.11.2021



za objednatele
město Mohelnice, zastoupené
starostou, Ing. Pavel Kuba

za zhotovitele
Ing. Milan Válek
předseda představenstva