



DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datovou zprávou na identifikátor schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-891/2019/PAL**

ISPROFOND: 542 353 0004

a

Společnosti s názvem „**OLDA EŽ+EDIKT**“

založené Společenskou smlouvou 19. 11. 2018

Vedoucí účastník společnosti

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: **Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000**

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1809

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva**

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

a

Druhý účastník společnosti:

EDIKT a.s.

se sídlem: **Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice**

IČO: **25172328**, DIČ: **CZ25172328**



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Českých Budějovicích**, sp. zn. **B 904**

zastoupena: **Ing. Pavel Štindl, předseda představenstva**

Radim Suchopár, člen představenstva

Korespondenční adresa a sídlo Společnosti je na adrese:

Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **18/19-OZ/SOD**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 jsou následující skutečnosti:

- 1) Úprava výše smluvní ceny Díla** - přílohou tohoto dodatku je ve smyslu SM 105 Finanční bilance, která eviduje bilanci po jednotlivých PS, SO a určuje tak konečnou cenu Díla. Zároveň je přílohou dodatku i aktualizovaný rozpis ceny díla.
- 2) Prodloužení záruční doby za jakost Díla** – na základy trakčního vedení o 5 let.
- 3) Nevypořádaná claimová agenda**

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-891/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 18/19-OZ/SOD, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení Díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů zhotovitele takto:

Snížení nákladů zhotovitele na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů: **74 912 678,55 Kč**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH je **1 075 296 087,00 Kč** slovy: jedna miliarda sedmdesát pět milionů dvě stě devadesát šest tisíc osmdesát sedm korun českých.

2) Prodloužení záruční doby za jakost Díla

Na všechny základy podpěr trakčního vedení stavby specifikované v oddíle E.3 Trakční a energetická zařízení se prodlužuje záruční doba z pěti let tj. 60ti měsíců na 10 let tj. na 120 měsíců.

3) Nevypořádaná claimová agenda

Smluvní strany ve věci nároku/claimu Zhotovitele na dodatečnou platbu a v návaznosti na dosavadní vzájemnou korespondenci mezi Správcem stavby a Zhotovitelem (zejména dopis Správce stavby ze dne 22.4.2021, kterým Správce stavby uvedený nárok co do podstaty seznal jako oprávněný a vyzval Zhotovitele k jeho vyčíslování, a na tento dopis Objednatele navazující Zhotovitelem předkládané vyčíslení příslušných nákladů ve výši 2 162 621,95 Kč předložené Správci stavby dopisem ze dne 27.7.2021) shodně konstatují, že vzhledem k časové tísni a potřebě Správce stavby podrobně přezkoumat Zhotovitelem doložené vyčíslení nákladů, není předmětem tohoto dodatku č. 6 vypořádání těchto nákladů představujících změnu díla, které bude předmětem dohody o narovnání uzavřené mezi smluvními stranami. Aby bylo možné mezi smluvními stranami uzavřít dohodu o narovnání, je nezbytné, aby Zhotovitel poskytl Správci stavby veškerou potřebnou součinnost k objasnění a doložení takových podkladů pro jím nárokováné náklady, které bude moci Správce stavby podrobit svému přezkumu a odsouhlasení jejich výše.



Smluvní strany deklarují zájem, aby bylo přistupováno k prokazování shora uvedených nákladů takovým způsobem, který Objednateli umožní naplnit povinnost nakládat s veřejnými prostředky transparentním způsobem a současně Zhotoviteli umožní chránit a nezveřejňovat důvěrné informace spočívající v obchodním tajemství, know-how, jakož i další informace, jejichž předání třetí straně není v obchodní praxi běžné. K uzavření příslušné dohody o narovnání pak dojde mezi smluvními stranami co nejdříve, jak to bude prakticky možné.

4) Odst. 20 Smlouvy o dílo

ruší se stávající znění textu odstavce 20. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny - <i>nové znění dle dodatku č. 6</i>
Příloha č. 2	Oprávněné osoby - <i>nové znění dle dodatku č. 1</i>
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů - <i>nové znění dle dodatku č. 4</i>
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací - <i>znění dle dodatku č. 4</i>
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele - <i>znění dle dodatku č. 1</i>
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 8	Finanční bilance dle soupisu zjišťovacích protokolů

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-891/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 18/19-OZ/SOD, nedotčené tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho jednotlivý obraz má platnost originálu.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 6 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)	Rekapitulace ceny - <i>nové znění dle dodatku č. 6</i>
Příloha č. 2 (Příloha č. 8 Smlouvy)	Finanční bilance dle soupisu zjišťovacích protokolů



Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel
V Praze

Zhotovitel
V Praze



22.12.2021 07:38
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Datum: 2021.12.17
13:37:45 +01'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
Elektrizace železnic Praha a.s.
Předseda představenstva

Datum: 2021.12.16
16:57:08 +01'00'

.....
Ing. Martin Janovský
Elektrizace železnic Praha a.s.
Místopředseda představenstva

stavba:			NOVÁ CENA STAVBY PO DODATKU Č. 5 K SOD [Kč]	CELKEM FAKTUROVÁNO KE KONCI STAVBY	NEDOKUMENTOVÁNO KE KONCI STAVBY	NOVÁ-KONEČNÁ CENA STAVBY PO DODATKU Č. 6 K SOD [Kč]
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov			1 150 208 765,55	1 075 296 087,00	74 912 678,55	1 075 296 087,00
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena typu objektů [Kč]	Cena typu objektů [Kč]	NEDOKUMENTOVÁNO KE KONCI STAVBY	Cena typu objektů [Kč]
Cena díla za zhotovení stavby			Cena objektu [Kč]	Cena objektu [Kč]	NEDOKUMENTOVÁNO KE KONCI STAVBY	Cena objektu [Kč]
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)						
PS 50-21-01	Zavězení TZZ do ZST Oldřichov u Duchcova	SZDC				
PS 52-21-01	ZST Osek, SZZ	SZDC				
PS 54-21-01	ZST Louka u Litvínova, SZZ	SZDC				
PS 56-21-01	ZST Litvínov, SZZ	SZDC				
D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)						
PS 51-21-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, TZZ	SZDC				
PS 53-21-01	Osek - Louka u Litvínova, TZZ	SZDC				
PS 55-21-01	Louka u Litvínova - Litvínov, TZZ	SZDC				
D.2 Železniční sdělovací zařízení						
PS 51-22-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, DOK a TK	SZDC				
PS 51-22-02	Oldřichov u Duchcova - Osek, úprava stávající kabelizace	SZDC				
PS 51-22-11	Oldřichov u Duchcova - Osek, přenosový systém	SZDC				
PS 52-22-01	ZST Osek, MK	SZDC				
PS 53-22-01	Osek - Louka u Litvínova, DOK a TK	SZDC				
PS 53-22-02	Osek - Louka u Litvínova, úprava stávající kabelizace	SZDC				
PS 54-22-01	ZST Louka u Litvínova, MK	SZDC				
PS 54-22-02	ZST Louka u Litvínova, úprava stávající kabelizace	SZDC				
PS 55-22-01	Louka u Litvínova - Litvínov, DOK a TK	SZDC				
PS 55-22-02	Louka u Litvínova - Litvínov, úprava stávající kabelizace	SZDC				
PS 56-22-01	ZST Litvínov, MK	SZDC				
PS 52-22-31	ZST Osek, telefonní zapojovací a sdělovací zařízení	SZDC				
PS 52-22-61	ZST Osek, EZS	SZDC				
PS 54-22-31	ZST Louka u Litvínova, telefonní zapojovací a sdělovací zařízení	SZDC				
PS 54-22-61	ZST Louka u Litvínova, EZS	SZDC				
PS 56-22-31	ZST Litvínov, telefonní zapojovací a sdělovací zařízení	SZDC				
PS 56-22-61	ZST Litvínov, EZS	SZDC				
PS 51-22-21	Zast. Háj u Duchcova, rozhlasové zařízení	SZDC				
PS 52-22-21	ZST Osek, rozhlasové zařízení	SZDC				
PS 52-22-51	ZST Osek, kamerový systém	SZDC				
PS 53-22-21	Zast. Lom u Mostu, rozhlasové zařízení	SZDC				
PS 54-22-21	ZST Louka u Litvínova, rozhlasové zařízení	SZDC				
PS 54-22-22	ZST Louka u Litvínova, informační systém	SZDC				
PS 54-22-51	ZST Louka u Litvínova, kamerový systém	SZDC				
PS 56-22-21	ZST Litvínov, rozhlasové zařízení	SZDC				
PS 56-22-51	ZST Litvínov, kamerový systém	SZDC				
PS 52-22-41	Osek - Louka u Litvínova, TRS	SZDC				
PS 53-22-42	ZST Osek, místní rádiové síť	SZDC				
PS 54-22-41	ZST Louka u Litvínova, místní rádiové síť	SZDC				
PS 56-22-41	ZST Litvínov, místní rádiové síť	SZDC				
PS 54-22-61	ZST Louka u Litvínova, interakční koncentrátor	SZDC				
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT						
PS 52-26-31	ZST Osek, DRT	SZDC				
PS 54-26-31	ZST Louka u Litvínova, DRT	SZDC				
PS 56-26-31	ZST Litvínov, DRT	SZDC				
PS 57-26-31	Elektrospolečnost Ústí nad Labem, doplnění DRT	SZDC				
E.1.1 Železniční svršek a spodek						
SO 51-33-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční svršek	SZDC				
SO 51-33-02	Oldřichov u Duchcova - Osek, železniční spodek	SZDC				
SO 52-33-01	ZST Osek, železniční svršek	SZDC				
SO 52-33-02	ZST Osek, železniční spodek	SZDC				
SO 53-33-01	Osek - Louka u Litvínova, železniční svršek	SZDC				
SO 53-33-02	Osek - Louka u Litvínova, železniční spodek	SZDC				
SO 53-33-02.1	Železniční propustek v ev. km 48 060	SZDC				
SO 53-33-02.2	Železniční propustek v ev. km 48 350	SZDC				
SO 53-33-02.3	Železniční propustek v ev. km 48 640	SZDC				
SO 53-33-02.4	Železniční propustek v ev. km 49 180	SZDC				
SO 53-33-02.6	Osek - Louka u Litvínova, opěrné konstrukce	SZDC				
SO 53-33-02.7	Železniční most v ev. km 51 567	SZDC				
SO 54-33-01	ZST Louka u Litvínova, železniční svršek	SZDC				
SO 54-33-02	ZST Louka u Litvínova, železniční spodek	SZDC				
SO 55-33-01	Louka u Litvínova - Litvínov, železniční svršek	SZDC				
SO 55-33-02	Louka u Litvínova - Litvínov, železniční spodek	SZDC				
SO 56-33-01	ZST Litvínov, železniční svršek	SZDC				
SO 56-33-02	ZST Litvínov, železniční spodek	SZDC				
SO 51-15-01	Oldřichov u Duchcova - Litvínov, vytvoření trati	SZDC				
E.1.2 Nástupišť						
SO 51-14-01	Zast. Háj u Duchcova, nástupiště	SZDC				
SO 52-14-01	ZST Osek, nástupiště	SZDC				
SO 53-14-01	Zast. Lom u Mostu, nástupiště	SZDC				
SO 54-14-01	ZST Louka u Litvínova, nástupiště	SZDC				
SO 56-14-01	ZST Litvínov, nástupiště	SZDC				
E.1.2. Přejezdy						
SO 51-33-31	Přejezd v ev. km 44 638	SZDC				
SO 51-33-32	Přejezd v ev. km 45 345	SZDC				
SO 53-33-31	Přejezd v ev. km 49 172	SZDC				
SO 55-33-31	Přejezd v ev. km 54 582	SZDC				
SO 55-33-32	Přejezd v ev. km 53 988	SZDC				
SO 55-33-33	Přejezd v ev. km 55 070	SZDC				
E.1.4. Mosty, propustky a zdi						
SO 51-20-01	Železniční most v ev. km 43 774	SZDC				
SO 51-20-02	Železniční most v ev. km 46 075	SZDC				
SO 51-20-03	Železniční most v ev. km 46 242	SZDC				
SO 52-20-01	Železniční most v ev. km 46 629	SZDC				
SO 53-20-01	Železniční most v ev. km 47 684	SZDC				
SO 53-20-02	Železniční most v ev. km 50 195	SZDC				
SO 55-22-01	Sádkový most v ev. km 54 710	SZDC				
SO 55-20-01	Železniční most v ev. km 54 818 - přestavba na propustek	SZDC				
SO 51-21-01	Propustek v ev. km 44 711	SZDC				
SO 51-21-02	Propustek v ev. km 45 110	SZDC				
SO 51-21-03	Propustek v ev. km 45 200	SZDC				
SO 51-21-04	Propustek v ev. km 46 164 - demolic	SZDC				
SO 52-21-01	Propustek v ev. km 46 585 - demolic	SZDC				
SO 52-21-02	Propustek v ev. km 47 494	SZDC				
SO 52-21-03	Propustek v ev. km 47 613	SZDC				
SO 53-21-01	Propustek v ev. km 48 525	SZDC				
SO 53-21-02	Propustek v ev. km 48 796	SZDC				
SO 55-21-01	Propustek v ev. km 54 150	SZDC				
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty						
SO 51-73-01	Oldřichov u Duchcova - Osek, ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů	SZDC				
SO 53-73-01	Osek - Louka u Litvínova, ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů	SZDC				
SO 55-73-01	Louka u Litvínova - Litvínov, ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů	SZDC				
SO 55-72-01	Louka u Litvínova - Litvínov, ochrana kabelových tras nn cizích správů	SZDC				
SO 54-75-01	Louka u Litvínova, vodovodní přípojka	SZDC				
E.2 Pozemní stavební objekty						
SO 52-31-01	ZST Osek, přístupové komunikace na nástupiště	SZDC				
SO 54-31-01	ZST Louka u Litvínova, přístupové komunikace na nástupiště	SZDC				
SO 56-31-01	ZST Litvínov, přístupové komunikace a zpevněná plocha	SZDC				
SO 52-40-01	ZST Osek, technologický objekt	SZDC				
SO 54-40-01	ZST Louka u Litvínova, technologický objekt	SZDC				
SO 56-40-01	ZST Litvínov, technologický objekt	SZDC				
SO 51-41-01	Zast. Háj u Duchcova, nástupištní přístřešky	SZDC				
SO 52-41-01	ZST Osek, nástupištní přístřešky	SZDC				
SO 53-41-01	Zast. Lom u Mostu, nástupištní přístřešky	SZDC				
SO 54-41-01	ZST Louka u Litvínova, nástupištní přístřešky	SZDC				
SO 56-41-01	ZST Litvínov, nástupištní přístřešky	SZDC				
SO 51-43-01	Zast. Háj u Duchcova, orientační systém	SZDC				
SO 52-43-01	ZST Osek, orientační systém	SZDC				
SO 53-43-01	Zast. Lom u Mostu, orientační systém	SZDC				
SO 54-43-01	ZST Louka u Litvínova, orientační systém	SZDC				

SO 56-43-01	ŽST Litvínov, orientační systém	SZDC				
SO 54-44-01	ŽST Louka u Litvínova, demodice	SZDC				
E.3. Trakční a energetická zařízení						
SO 51-60-01	Odlňchov u Duchcova - Osek, trakční vedení	SZDC				
SO 52-60-01	ŽST Osek, trakční vedení	SZDC				
SO 53-60-01	Osek - Louka u Litvínova, trakční vedení	SZDC				
SO 54-60-01	ŽST Louka u Litvínova, trakční vedení	SZDC				
SO 55-60-01	Louka u Litvínova - Litvínov, trakční vedení	SZDC				
SO 56-60-01	ŽST Litvínov, trakční vedení	SZDC				
SO 52-64-01	ŽST Osek, EOV	SZDC				
SO 54-64-01	ŽST Louka u Litvínova, EOV	SZDC				
SO 56-64-01	ŽST Litvínov, EOV	SZDC				
SO 51-62-01	Odlňchov u Duchcova - Osek, demontáž rozvodu 6kV	SZDC				
SO 51-62-02	Zast. Háj u Duchcova, oprava rozvodu NN a osvětlení	SZDC				
SO 52-62-01	ŽST Osek, oprava rozvodu NN a osvětlení	SZDC				
SO 52-62-02	ŽST Osek, oprava DCÚC	SZDC				
SO 53-62-01	Zast. Lom u Mostu, oprava rozvodu NN a osvětlení	SZDC				
SO 54-62-01	ŽST Louka u Litvínova, oprava rozvodu NN a osvětlení	SZDC				
SO 54-62-02	ŽST Louka u Litvínova, oprava DCÚC	SZDC				
SO 56-62-01	ŽST Litvínov, oprava rozvodu NN a osvětlení	SZDC				
SO 51-61-01	Odlňchov u Duchcova - Osek, trakční vedení	SZDC				
SO 52-61-01	ŽST Osek, ukolebnění vodivých konstrukcí	SZDC				
SO 53-61-01	Osek - Louka u Litvínova, ukolebnění vodivých konstrukcí	SZDC				
SO 54(5)-61-01	ŽST Louka u Litvínova, ukolebnění vodivých konstrukcí + Louka u Litvínova - Litvínov, ukolebnění vodivých konstrukcí	SZDC				
SO 56-61-01	ŽST Litvínov, ukolebnění vodivých konstrukcí	SZDC				
SO 52-40-01.2	ŽST Osek, technologický objekt - elektroinstalace, hromosvod a uzemnění	SZDC				
SO 54-40-01.2	ŽST Louka u Litvínova, technologický objekt - elektroinstalace, hromosvod a uzemnění	SZDC				
SO 56-40-01.2	ŽST Litvínov, technologický objekt - elektroinstalace, hromosvod a uzemnění	SZDC				
Všeobecný objekt						
SO 99-99-99	Všeobecný objekt	SZDC				
Dělení majetku:						
SZDC		Budoucí majitel SZDC [Kč]				
OSTATNÍ		Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]				
		Kontrolní součet [Kč]				
		1 150 208 765,55	1 075 296 087,00	74 912 678,55	1 075 296 087,00	
Celková cena díla (Kontrolní součet) [Kč]		1 150 208 765,55	0,00	0,00	1 075 296 087,00	