



## Dodatek č. 4

### ke Smlouvě o dílo č. 115/2021/OR "Rekonstrukce prostoru restaurace krytého bazénu v Mohelnici"

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### 1.

##### Smluvní strany

**Objednatel:** Město Mohelnice  
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038  
(dále jen „objednatel“)  
a

**Zhotovitel:** EUROGEMA CZ, a.s.  
Se sídlem: Blanická 917/19, 779 00 Olomouc  
Zastoupen: Ing. Milan Válek – předseda představenstva  
IČ: 26801001  
DIČ: CZ26801001  
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně jen „smluvní strany“)

#### 2.

##### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.5.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce prostoru restaurace krytého bazénu v Mohelnici“.
2. Dodatek č. 4 je uzavřen na základě skutečně provedených prací. Výsledkem je snížení celkové ceny díla. Změny jsou upřesněny ve ZL č. 1 až č. 16.
3. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně smlouvy o dílo a to **článku IV. odst. 1**, který nově zní takto:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně) ze smlouvy o dílo a dodatku č.1:	<b>3 810 000,00 Kč</b>
Cena dodatku č.2 bez DPH	<b>- 204 829,00 Kč</b>
Cena dodatku č.4 bez DPH	<b>+ 65 721,77 Kč</b>
Celková cena včetně dodatků č.1,2,3,4 bez DPH	<b>3 670 892,77 Kč</b>

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla včetně záruční údržby na hotovém díle po dobu záruční doby, čl. VII, odst. 1.

#### 3.

## Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku č.4 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno na zasedání rady města dne 17.12.2021 usnesením č. 2227/95/RM/2021.
5. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne 22.12.2021

V Olomouci dne 22.12.2021



---

za objednatele  
město Mohelnice, zastoupené  
starostou, - Ing. Pavel Kuba

---

za zhotovitele  
Ing. Milan Válek  
předseda představenstva