

**I. Smluvní strany**

**Společnost, dále jen „Zhotovitel“:** **MERC, s.r.o.**  
IČO: 46966447 DIČ: CZ46966447  
Sídlem: Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6817, 27. 7. 1992  
zastoupená jednatelem: [redacted]  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.; 382408043/0300

a

**Společnost, dále jen „Objednatel“:** **Severočeská vodovody a kanalizace, a.s.**  
IČO: 49099451 DIČ: CZ49099451  
Sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva společnosti  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted] – manažer Útvaru kontroly jakosti, mob: [redacted]  
Bankovní spojení: KB Teplice, 3507501/0100

Shora uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.10.2021, která byla uzavřena na dodávku a montáž laboratorního nábytku.

1. Předmětem dodatku č.1 je změna termínu dodání, dle čl. III. odst 1 Smlouvy o dílo. Ustanovení tohoto odstavce se mění následovně: Zhotovitel předá předmět plnění (dílo) bez vad a nedodělků bránících bezpečnému užívání do [redacted] 2022.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 16.12.2021

V Teplicích dne 6.12.2021

[redacted]  
zhotovitel[redacted]  
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451  
Objednatel

-28-