

SVS/TP : 6229 / 21

Dodatek č.8 MANDÁTNÍ SMLOUVY

Číslo mandanta: CES²⁴²¹ / 2021 / JIMU
Číslo mandatáře: V44000-637

I. Smluvní strany:

1.1 Mandant: Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Ing. Martin Matzek, ředitel IO

Zastoupená:

Zást. pro věci techn.: [REDACTED]

IČ: 49099469 DIČ: CZ49099469

Bank. spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Mandatář: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsané u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465
Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ

Zastoupené:

Manažer projektu: [REDACTED]

Hlavní inženýr projektu / projektant: [REDACTED]

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Bank. spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 3507501/0100

Předmětem dodatku je změna Času plnění

II. Předmět plnění: *beze změny*

„UL 038 234, Ústí nad Labem, Brná, ČOV – převedení na ČOV
Střekov“

III. Čas plnění: *mění se*

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení	1+2	Aktualizace PD Do 28. 2. 2015	1+2	Do 31. 5. 2015
3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení			3	Do 30.11.2022
3.4 Dopracování DPS + soutěž	3+4	Do 31.3.2022		
3.5 Zabezpečení smluvních vztahů				
3.6 Práce spojené s realizací stavby	6			
3.7 Práce po dokončení stavby	7			
3.8 Plnění nad rámec saz. Unika				


Body IV.- VIII. Beze změny**IX. Závěrečná ustanovení:**

9.10 Tento dodatek MS je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne: **15 -12- 2021**

V Teplicích dne: **- 8 -12- 2021**



Ing. Martin Matzek, ředitel IO
zástupce mandanta

Ing. Martin Ópacki, ředitel IPČ
zástupce mandatáře