

Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb dotačního managementu a smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi smluvními stranami:

Město Jičín

sídlo: Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

jednající/zástupce: JUDr. Jan Malý

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Z + M Partner, spol. s r.o.,

sídlo: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

jednající/zástupce: David Ševčík, jednatel

IČ: 26843935

DIČ: CZ699003336

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40340,

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „**Zpracovatel**“ na straně druhé

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 15.9.2021 Smlouvu o poskytování služeb dotačního managementu a smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby (ZŠ Jičín, Poděbradova 18) v rozsahu popsaném v příloze č. 1 smlouvy, projektové žádosti vč. všech příloh a její následné podání s cílem obdržení podpory ze zvoleného dotačního programu pro Objednatele.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k předmětné smlouvě, kterým s ohledem na zajištění souladu nové venkovní učebny s architekturou stávající budovy, **rozšiřuje předmět plnění o závazek zpracovatele vypracovat architektonickou studii nové exteriérové učebny.**

Tato studie bude zpracována v souladu s nabídkou zpracovatele ze dne 11.11.2021, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

Cena za vypracování architektonické studie: **49.000,- Kč bez DPH**, s DPH 59.290,-Kč.
Celková cena plnění (po rozšíření předmětu plnění) činí **453.205,- Kč včetně DPH.**

Dílčí plnění za zpracování architektonické studie stavby ve výši 59.290,- Kč včetně DPH bude fakturováno na základě předávacího protokolu. Částka bude Zpracovatelem vyúčtována Objednateli na základě Zpracovatelem vystavené faktury s lhůtou splatnosti do 30-ti dní od jejího doručení objednateli. Zpracovatel je oprávněn fakturu vystavit na základě potvrzení předávacího protokolu oběma smluvními stranami. **Termín plnění: nejpozději do 31. 12. 2021.**

Studie bude předána v listinné podobě (4 paré) a v digitální podobě (2x CD), přičemž v digitální podobě bude odevzdána jak ve formátu *pdf, tak i v editovatelných formátech (text např. ve formátu *docx,* rtf,; výkresová část např. ve formátu *dwg, *dgn, ...).

V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran (včetně ujednání o vlastnictví, smluvních pokut, odpovědnosti za vady, licence) ohledně zpracování architektonické studie stavby řídí předmětnou smlouvou.

II. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zpracovatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uzavření dodatku bylo schváleno na 96. zasedání Rady města Jičína dne 15.11.2021.

Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují osoby oprávněné smluvní strany zastupovat své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: cenová nabídka zpracovatele z 11.11.2021

Místo a datum: Jičín,
Objednatel: Město Jičín
Jméno a příjmení: JUDr. Jan Malý

Podpis

Místo a datum: Ostrava,
Zpracovatel: Z + M Partner spol. s r.o.
Jméno a příjmení: David Ševčík, jednatel

Podpis