



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb dotačního managementu

(dále jen „**Smlouva**“)
uzavřená dne 15. 9. 2021

Město Jičín

sídlo: Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
IČ: 00271632
jednatel/zástupce: JUDr. Jan Malý
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Z + M Partner, spol. s r.o.

sídlo: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupen: David Ševčík, jednatel
IČ: 26843935
DIČ: CZ699003336
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40340
Bankovní spojení: xxx
dále jen „**Zpracovatel**“ na straně druhé

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb dotačního managementu ze dne 15. 9. 2021 – v rámci programu **MMR IROP 2021-2027 pro Základní škola Jičín, Poděbradova 18.**

1. V čl. III. Cena a platební podmínky, odst. 2:
bod a) a b) se mění termíny plnění z původního 31. 12. 2021 na termín: nejpozději 2 dny před ukončením příjmu žádostí, nejpozději však 27.12.2022;
bod c) se mění původní termín 31. 12. 2021 na: nejpozději 30.4.2022;
bod d) se mění původní termín 31. 12. 2021 na: nejpozději 30.6.2022.
2. Dále se v čl. III. Cena a platební podmínky, odst. 2 bod d) mění text „Dílčí plnění za **zpracování projektové dokumentace** stavby bude fakturováno na základě předávacího protokolu“ na „Dílčí plnění za **zajištění inženýrské činnosti** bude fakturováno na základě předávacího protokolu“.
3. Ostatní ujednání tímto dodatkem dotčena.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen dle pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou provedeních, z nichž každý má platnost originálu.
4. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu



V Jičíně dne

V Ostravě dne

.....
JUDr. Jan Malý

.....
David Ševčík, jednatel