

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2021-0637/OR
ze dne 20.07.2021

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc, primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	Ulimex, spol s.r.o.
Sídlo:	Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem
Společnost zastoupena:	Tomáš Huja, jednatel společnosti
IČO:	14864878
DIČ:	CZ14864878
Bankovní spojení:	KB Ústí nad Labem
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2021-0637/OR ze dne 20.07.2021 čl. III, odst. 1 a Dodatku č.1 byla doba provedení díla 117 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 16 dnů.
2. Dle SoD č. objednatele 2021-0637/OR ze dne 20.07.2021 čl. IV, odst. 1 a dle Dodatku č.1 byla dohodnuta cena za provedení díla 3 547 642,91 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce.

Výměna poškozeného redukčního ventilu pro úpravu tlaku vodovodního systému. Doplnění chybějících položek v rozpočtu. Chybějící položky – demontáž a opětovná montáž otopných těles, 18 ks nouzového osvětlení a s tím související montáž vodičů, větrací mřížka v kotelně.

Doplnění koberce o ploše 18,5 m² v 2.NP v místnosti 2.09.


Lokální oprava komínového tělesa. Napojení stávajícího potrubí kanalizace, které bylo odhaleno v průběhu stavby a nebylo součástí projektové dokumentace.

Cena za dílo dle SoD č. 2021-0637/OR bez DPH	3 244 598,59 Kč
Cena méněprací – dodatek č.1 bez DPH	-163 937,42 Kč
Cena víceprací – dodatek č.1 bez DPH	466 981,74 Kč
Cena víceprací – dodatek č.2 bez DPH	100 110,40 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 647 753,31Kč


3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkové soupisy dodávek a prací.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.

V Děčíně dne ..16.12.2021.....

v Ústí n. L dne ..1.12.2021.....



Objednatel
Ing. Jiří Anděl, CSc
primátor města



Zhotovitel
Tomáš Huja
jednatel společnosti

Příloha č.1
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_Decin
Stavba: MŠ Děčín VI, Moskevská 1044 - vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 9. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			100 110,40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	100 110,40	21 023,18
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			121 133,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2021_Decin

Stavba:

MŠ Děčín VI, Moskevská 1044 - vícepráce

Místo:

Datum:

13. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		100 110,40	121 133,58
06	MS Děčín VI - MS Děčín VI, Moskevská 1044/9 - vícepráce č.4	100 110,40	121 133,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Děčín VI, Moskevská 1044 - vícepráce

Objekt:

06 - MŠ Děčín VI - MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - vícepráce č.4

KSO:

Místo: p.č.1549, k.ú. Děčín - Podmokly

CC-CZ:

Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel:

Statutární město Děčín

IČ: 261238

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Vladimír Vidai

IČ: 69288992

DIČ: CZ5705170625

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

100 110,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 110,40	21,00%	21 023,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 133,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Děčín VI, Moskevská 1044 - vícepráce

Objekt:

06 - MŠ Děčín VI - MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - vícepráce č.4

Místo: p.č.1549, k.ú. Děčín - Podmokly

Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

100 110,40

PSV - Práce a dodávky PSV

100 110,40

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 600,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	4 500,24
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	14 010,96
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	46 099,20
787 - Dokončovací práce	29 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Děčín VI, Moskevská 1044 - vícepráce

Objekt:

06 - MŠ Děčín VI - MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - vícepráce č.4

Místo: p.č.1549, k.ú. Děčín - Podmokly

Datum: 13. 9. 2021

Zadavatel: Statutární město Děčín

Projektant: Vladimír Vidai

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 100 110,40

D PSV Práce a dodávky PSV 100 110,40

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 600,00

0	K	7341491.R1	Montáž/výměna ventilu redukčního PN 16 DN 25	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
0	M	551119.R1	ventil tlakový redukční se šroubením mosaz bez manometru 1"	kus	1,000	3 800,00	3 800,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 4 500,24

0	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	24,000	97,53	2 340,72
0	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	24,000	89,98	2 159,52

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 010,96

0	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	24,000	141,98	3 407,52
0	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	24,000	441,81	10 603,44

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 46 099,20

0	K	741372064	Montáž svítidla LED bytové přisazené stropní lineární do 1250x300mm	kus	18,000	379,80	6 836,40
0	M	34895144R	LED svítidlo nouzové automomní 1h, 4000°K, 2W, 280lm, IP44, plast	kus	18,000	1 490,00	26 820,00
1	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	40,000	25,20	1 008,00
5	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm ²	m	40,000	18,90	756,00
2	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	120,000	29,52	3 542,40
3	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem úložný s PVC izolací 750V CYKY-J 3x 1,5mm ² (3C)	m	120,000	16,00	1 920,00
4	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	90,000	30,96	2 786,40
0	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem úložný s PVC izolací 750V CYKY-J 3x 2,5mm ² (3C)	m	90,000	27,00	2 430,00

D 787 Dokončovací práce 29 900,00

0	K	76761.R1	Dodávka a montáž koberce do 2.NP včetně olištování,lepení	soubor	1,000	12 900,00	12 900,00
0	K	76761.R0	Dodávka a montáž výplně okna včetně větrací mřížky	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
0	K	76761.R2	Lokální oprava komínu včetně materiálu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
0	K	76761.R3	Vybourání stávající kanalizace,odbourání zdiva, napojení kanalizace včetně materiálu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00