

D O D A T E K č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 12PT-002436 ze dne 13. 09. 2021

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-002436

Číslo smlouvy poskytovatele: L-21-127-000/SoD-01

Název související veřejné zakázky: I/34 Havlíčkův Brod - SVO, DSP, VD-ZDS/AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek“):

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Linio Plan, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

Sochorova 23, 616 00 Brno

27738809

CZ27738809

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 55650

společnost s ručením omezeným

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen “Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se v souladu se zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke jmenované Smlouvě (Smlouva o poskytování služeb).

Článek I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 13. 09. 2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu (Smlouvu o poskytování služeb) č. 12PT-002436 “ I/34 Havlíčkův Brod - SVO, DSP, VD-ZDS/AD“ (dále jen „Smlouva“), Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace vč. výkonu autorského dozoru na stavbu I/34 Havlíčkův Brod – SVO.

2. Při projednávání projektové dokumentace došlo ke zjištění, že se tato akce I/34 Havlíčkův Brod – SVO musí koordinovat se souvisejícími akcemi ŘSD a Města Havlíčkův Brod (Úprava stykové křižovatky I/34 a I/38, Úprava křižovatek na I/34 v úseku SVO, Úprava a doplnění protihlukových stěn), s ohledem na tuto skutečnost a nepříznivý epidemický stav na straně poskytovatele se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění čistopisu.

Článek II

1. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku I tohoto dodatku se dohodly na změně článku čl. 5.1.2. Lhůty plnění, a to následovně:

*Dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) – čistopis: **Nejpozději do 28. 02. 2022.***

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Každá ze smluvních prohlašuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny-
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ