

Dodatek č. 8

Zhotovitel:	AQUATEST a.s. zapsaná v oddílu B, vložka 1189 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze
Sídlo:	Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO, DIČ:	447 94 843, CZ44794843, plátce DPH
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupení:	Daniel Kraft, člen představenstva
Telefon, e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech:	
- obchodních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	a
Objednatel:	Město Jičín
Sídlo:	Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
IČO, DIČ:	00271632, CZ00271632 plátce DPH
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 19-524541/0100
Zastoupení:	JUDr. Jan Malý, starosta města
Telefon, e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech:	
- obchodních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výše uvedené smluvní strany uzavírají **dodatek č. 8 k smlouvě o dílo na Zpracování studie nakládání s odpady ve městě Jičíně ze dne 28.1.2019 tohoto obsahu:**

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28. 1. 2019 Smlouvu o dílo na Zpracování studie nakládání s odpady ve městě Jičíně, která byla následně rozšířena o několik dodatků z důvodu posunutí termínu odevzdání. Studie byla předána v září 2020. Následně zhotovitel studie zpracoval podklady pro posuzování vlivů koncepce na životní prostředí podle zákona č. 100/2021 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, tj. oznámení koncepce dle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení koncepce bylo podáno na krajský úřad počátkem roku 2021, ale nebylo provedeno zjišťovací řízení z důvodu nesplnění jedné z podmínek pro zákonem stanovenou nutnost posuzování vlivů, a to že koncepce je v rozporu s platným územním plánem. Vzhledem k tomu, že nemohlo být provedeno vyhodnocení koncepce SEA na základě závěru zjišťovacího řízení, poníže se tímto dodatkem cena za dílo.

Tímto dodatkem se mění odst. 3.1.:

- Zpracování posouzení vlivů koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb.:
(oznámení koncepce SEA, projednání s dotčenými orgány státní správy, oponentní řízení)

Cena: 49.000,- bez DPH

V příloze č. 3 se mění položka č. 3. posuzování vlivů koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb. na částku 34.000 Kč.

II.

Tento dodatek č. 8 byl schválen na 101. zasedání Rady města Jičína dne 22.12.2021.

V ostatním smlouva o dílo zůstává beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku v registru smluv zajistí město.

Dodatek č. 8 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. Na závěr pod tento dodatek po odsouhlasení jeho obsahu smluvní strany připojují své podpisy.

V, dne

V Jičíně dne

.....

.....

Zhotovitel

Objednatel