




Dodatek č. 3
smlouvy o dílo č. objednatele 2021-143/I
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. **Objednatel: Město Nový Bydžov**

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec



Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, 

- b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,



(dále jen „Objednatel“)

2. **Zhotovitel: LoStav Building s.r.o.**

Sídlo: Kněžičky 104, 289 08 Běrunice
IČ: 29060338
DIČ: CZ29060338



Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ondřej Martinec,  m
- b) kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Sláma, 

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo
č. objednatele 2021-143/I ze dne 24. 8. 2021
na realizaci díla „**Oprava povrchu dvora Městského úřadu v Novém Bydžově**“

Dodatkem č. 3 se do upravuje:


Článek VI.
Termíny a místo provedení díla

6.1.4. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se prodlužuje délka realizace do 30.3.2022.

**Článek XIV.
Závěrečná ustanovení**

- 14.12. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.13. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků v registru smluv.

V Novém Bydžově 13. 12. 2021


.....
Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

V Kněžičkách 13. 12. 2021


.....
Zhotovitel: LoStav Building s.r.o.
Ondřej Martinec, jednatel