

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE PRO SPRÁVU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Smluvní strany:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581

bank. spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 27-005157998/6000

zastoupené Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru informatických činností Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Operátor ICT, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Holešovice

IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281

bank. spojení: Česká republika, a.s., č. účtu: 5920172/0800

zastoupená Michelem Fišerem, MBA předsedou představenstva a JUDr. Matejem Šandorem, Ph.D.,
místopředsedou představenstva

zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou: B 19676 vedená u městského soudu v Praze
(dále jen „**Poskytovatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: Dodatek č. 1 k dílčí smlouvě č. 4 ke smlouvě PRK/40/01003503/2018

číslo smlouvy Poskytovatele: 2021_245

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb testování inovativní technologie pro správu dopravního značení (dále jen „Dodatek č. 1“)

PREAMBULE

Dne 2.11.2020 smluvní strany uzavřely smlouvu o poskytování služeb testování inovativní technologie pro dopravní značení (dále jen „Smlouva“), jejíž obsahem je zajištění realizace projektu Smart Prague s názvem „Testování inovativní technologie pro správu dopravního značení“, jehož cílem je otestování IoT technologie, která poskytne nové informace u používaných či instalovaných dopravních značkách.

Předmětem uvedené Smlouvy je úplatné poskytování služeb za projekt „Testování inovativní technologie správy dopravního značení“, přičemž služby a jejich rozsah jsou specifikovány v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Služby“).

Smluvní strany se dohodly na prodloužení platnosti a účinnosti Smlouvy o pět měsíců. Uvedené posunutí se analogicky projeví na termínech ukončení fáze 2. a 3. vyplývající z čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy, přičemž platební podmínky a celková cena vyplacena na tento projekt zůstanou nezměněny. V rámci uvedeného ustanovení Dodatek č. 1 reaguje i na drobnou nepřesnost, kdy měl poskytovatel zpracovat a doručit Objednateli závěrečnou zprávu do původně chybně uvedených 15 měsíců, namísto 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. Na tento termín bude též aplikováno posunutí o 5 měsíců.

Další formální změna se týká změn oprávněných osob ze Smlouvy přičemž:

- nová oprávněná osoba Objednatele je:
Mgr. Jiří Károly, [REDACTED]
- nová kontaktní osoba Poskytovatele ve věcech technických je:
Vojtěch Štěch; [REDACTED]

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy se mění tak, že nyní zní:

„Poskytovatel je povinen zpracovat a doručit Objednateli závěrečnou zprávu o získaných poznatcích s doporučením dalšího postupu stran pokračování projektu nejpozději do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.“

2. Čl. 10 odst. 10.7 Smlouvy se mění tak, že nyní zní:

Kontaktní osoba Poskytovatele ve věcech technických:

<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Telefon</i>	<i>E-mail</i>
<i>Vojtěch Štěch</i>	[REDACTED]	[REDACTED]

3. Čl. 10 odst. 10.3.1 Smlouvy se mění tak, že nyní zní:

<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Telefon</i>	<i>E-mail</i>
<i>Mgr. Jiří Károly</i>	[REDACTED]	[REDACTED]

4. V příloha č. 1 ke Smlouvě se mění pouze níže uvedené ustanovení tak, že nyní zní:

„Termín ukončení fáze 1: do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.“

*Termín ukončení fáze 2: uplynutím 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.
Termín ukončení fáze 3: uplynutím 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.“*

II. ZÁVĚR

1. Tento Dodatek č. 1 obsahuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami vztahující se k jeho předmětu.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinností uveřejněním v registru smluv.
3. Konkrétní den nabytí platnosti se váže k připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, poslední smluvní stranou k tomuto Dodatku. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží elektronický originál.
4. Zástupci smluvních stran si tento Dodatek č. 1 přečetly a na důkaz svého souhlasu s ním, k němu připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

hlavní město Praha
Mgr. Jiří Károly
ředitel odboru informatických činností Magistrátu
hl. m. Prahy

Michal
Fišer MBA

Digitally signed by
Michal Fišer MBA
Date: 2021.12.21
20:39:05 +01'00'

Operátor ICT, a.s.
Michal Fišer, MBA
předseda představenstva

JUDr. Matej
Šandor,
Ph.D.

Digitálně podepsal
JUDr. Matej Šandor,
Ph.D.
Datum: 2021.12.20
15:31:19 +01'00'

Operátor ICT, a.s.
JUDr. Matej Šandor, Ph.D.
místopředseda představenstva