

# DODATEK Č. 1

(MJ-SML/0085/2021-1)

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0085/2021 ze dne 18.02.2021 na zhotovení projektové dokumentace „Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník“ uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## SMLUVNÍ STRANY

1.

**Objednatel:** město Jeseník  
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník  
IČO: 00302724  
DIČ: CZ00302724  
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka  
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník  
Číslo účtu: 86-7692800237/0100  
Tel.: [REDACTED]  
ID datové schránky: vhwbw9  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku MěÚ Jeseník  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
Ing. Marcela Pučoková, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.  
Sídlo: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 27466868  
DIČ: CZ27466868  
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666  
Zastoupen: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové  
Číslo účtu: 194021669/0300  
Tel/mail: [REDACTED]  
ID datové schránky: imzzkk8  
Zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti  
(dále jen: „zhotovitel“)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Dne 18.02.2021 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0085/2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace „Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy.

2.

V souladu s čl. XIII odst. 1 smlouvy, který stanoví, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně podepsaným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále jen „dodatek č. 1“).

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1.

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro vyhotovení díla, a to z důvodu nových požadavků na úpravu předmětu díla, projektové dokumentace: „**Regenerace sídliště Pod Chlumem, Jeseník**“. Výzva k zahájení realizace díla byla objednatelem doručena zhotoviteli dne 3. 3. 2021. Dílo tak mělo být v souladu s čl. IV odst. 2 písm. A smlouvy předáno objednateli dne 8. 12. 2021.

2.

Zhotovitel je dle čl. VII odst. 6 smlouvy povinen v průběhu zpracování projektové dokumentace zajistit za spolupráce s objednatelem veřejné projednání s obyvateli sídliště a všech místně dotčených fyzických a právnických osob a vyhodnotit jejich připomínky. Nové požadavky na úpravu předmětu díla dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstaly z veřejného projednání konceptu projektové dokumentace, které proběhlo dne 23. 11. 2021. Dle čl. VII odst. 8 smlouvy je zhotovitel povinen další příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla učiněné až po uzavření smlouvy respektovat a je jimi vázán v případě, směřují-li tyto k upřesnění díla a zároveň nebudou na újmu kvality a odborné úrovně zhotovitelem zpracovávané projektové dokumentace.

3.

S ohledem na povinnost zhotovitele zpracovat do projektové dokumentace nové požadavky objednatele na úpravu předmětu díla, jak byly popsány v čl. II odst. 1 a 2 tohoto dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro vyhotovení díla. Čl. IV odst. 2 písm. A smlouvy se proto upravuje následovně:

- A. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavebního úřadu dle čl. III odst. 6 písm. A. v termínu 3 (tři) měsíců ode dne finálního odsouhlasení konceptu projektové dokumentace.**

4.

Objednatel konstatuje, že se nejedná o změnu smluvních podmínek, která by

- a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Nejedná se proto o změnu podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## III. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2.

Tento dodatek č. 1 může být měněn pouze dohodou smluvních stran.

3.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.

Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy a jejich dodatky prostřednictvím registru smluv provozovaného Ministerstvem vnitra, což zhotovitel svým podpisem na závěr tohoto dodatku č. 1 bere na vědomí a se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1, zajistit jeho uveřejnění v registru smluv.

5.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále.

6.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují podpisy osob k tomu oprávněných.

7.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek č. 1 schválila Rada města Jeseník dne 20.12.2021 svým usnesením č. 2975.

V Jeseníku dne 22.12.2021

V Hradci Králové dne 21.12.2021

.....  
za objednatele  
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová  
starostka

.....  
za zhotovitele  
Ing. Miloš Burianec  
jednatel společnosti