

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0119/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

*občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části
Praha 4 č. 24R-808/2021 ze dne 15.12.2021*

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO ÚMČ Praha 4

IČ: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

obchodní firma: **R-Projekt 07 Praha, s.r.o.**

zapsaný v OR sp.zn. C 232848 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený: Ing. Jiří Padevět, jednatel

se sídlem: Ke Strašnické 1795/8, Praha 10, 100 00

IČ: 03520358

DIČ: CZ03520358

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby zhotovení díla stanovené v čl. III odst. 3.1 bod 2 smlouvy o dílo č. SML/2021/0119/OSIO uzavřené dne 26. 4. 2021 do 31. 3. 2022 na základě velmi komplikovaných podmínek při odsouhlasování záměru jako je zahrnutí požadavků vícero subjektů (občanská sdružení, ZŠ, atd.) v kombinaci se složitým projednáváním dopravně inženýrského řešení dochází ke zpoždění v realizaci výše uvedeného projektu.

II. Závěrečná ustanovení


2.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2021/0119/OSIO ze dne 26. 4. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.


2.2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

2.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne..... 22 -12- 2021



za objednatele
Irena Michalcová
starostka městské části Praha 4





za zhotovitele
Ing. Jiří Padevět
jednatel společnosti

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... 22 -12- 2021


člen Zastupitelstva
městské části Praha 4


člen Zastupitelstva
městské části Praha 4