



**Dodatek č. 1**  
*ke*  
**SMLouvĚ O DíLO**

č. objednatele: 4024, č. zhotovitele: 11103

uzavřené dne 1.10.2020 dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### I.1 Objednatel:

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje**

Sídlo: Přilucká 213, 760 01 Zlín

IČO: 70887306

DIČ: CZ70887306, není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoby:



(dále jen „objednatel“)

#### I.2 Zhotovitel:

**HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.**

Sídlo: 28. Října 1495, 738 01 Frýdek-Místek  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v  
Ostravě, oddíl B, vložka 340

IČO: 45193584

DIČ:

Identifikátor datové schránky:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. / Fax.:



(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 01.10.2020 smlouvu o dílo č. objednatele: 4024, č. zhotovitele: 11103 (dále jen „Smlouva o dílo“) a v souladu s článkem X, odst. 8 smlouvy se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se smlouva mění způsobem uvedeným níže.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

II.1 Smluvní strany se dohodly na změnách díla spočívajících ve změně rozsahu zhotovované projektové dokumentace – změna vyplývající z požadavku objednatele na rozšíření PD o nový stavební objekt – věž pro sušení hadic, změny počtu podlaží budovy na základě výškového zaměření a nový stavební objekt – zázemí pro venkovní fyzickou přípravu. Tyto změny, až na změnu počtu podlaží budovy, mají vliv na termíny plnění již dodané části PD v daných stupních dokumentace vycházejících ze smlouvy o dílo, a proto se smluvní strany dohodly, že na tento rozsah víceprací se stanovuje nový termín dodání, a to do 31.12.2021.

II.2 Smluvní strany se dále dohodly, že se cena díla, dle článku III. odst. 1 Smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 (v souvislosti s odstavcem II.1 tohoto článku), zvyšuje o částku 95 000,00 Kč bez DPH, tj. o 114 950,00 Kč vč. DPH a v důsledku toho se mění i Celková cena předmětu díla dle článku III. odst. 1 Smlouvy o dílo.

II.3 Celková rekapitulace Ceny díla je tedy v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku následující:

a) **Cena vyplývající ze Smlouvy o dílo**

Cena bez DPH	1 230 000,00 Kč
DPH	258 300,00 Kč
Cena vč. DPH	1 488 300,00 Kč

b) **Cena po připočtu víceprací uvedených v tomto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo**

Cena bez DPH	1 325 000,00 Kč
DPH	278 250,00 Kč
Cena vč. DPH	1 603 250,00 Kč

### III. SEZNAM PŘÍLOH


III.1 Obě smluvní strany prohlašují, že se za nedílnou součást tohoto dodatku považují Přílohu č. 1, jejímž obsahem je Nabídka na vypracování projekčních prací pro akci „HZS ZLK – vícepráce spojené s PD STANICE MORKOVICE-SLÍŽANY – VÝSTAVBA NOVÉ STANICE“ ze dne 2.7.2021.

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

IV.2 Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

Ve Zlíně dne 3.12.2021





# NABÍDKA

na vypracování projekčních prací pro akci:


**„HYS ZLK - vícepráce spojené s PD  
STANICE MORKOVICE-SLÍŽANY –  
VÝSTAVBA NOVÉ STANICE“**

**Zadavatel:**

**HYS ZLK**

**Dodavatel:**

**HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.**



**OBSAH:**

1.	<b>NABÍZEJÍCÍ – KONTAKTNÍ OSOBY, ADRESA</b> .....	3
2.	<b>PŘEDMĚT NABÍDKY</b> .....	4
3.	<b>SPOLUPRÁCE ZADAVATELE</b> .....	4
4.	<b>NABÍDKOVÁ CENA</b> .....	4
5.	<b>PLATEBNÍ PODMÍNKY</b> .....	5
6.	<b>PLATNOST NABÍDKY</b> .....	5
7.	<b>TERMÍNY PLNĚNÍ</b> .....	5
8.	<b>ZÁRUČNÍ DOBA</b> .....	5
9.	<b>POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU</b> .....	5
10.	<b>OSTATNÍ UJEDNÁNÍ</b> .....	5



## 1. NABÍZEJÍCÍ – KONTAKTNÍ OSOBY, ADRESA

### 1.1 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

Divize Uherské Hradiště  
Palackého náměstí 231  
686 11 Uherské Hradiště




#### **Fakturační adresa:**

#### **HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.**

28. října 1495  
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 45193584

DIČ: CZ45193584





## 2. PŘEDMĚT NABÍDKY

2.1 Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace na akci:

### „HZS ZLK – vícepráce spojené s PD STANICE MORKOVICE-SLÍŽANY – VÝSTAVBA NOVÉ STANICE“

#### 2.2 Rozsah dokumentace:

- Dokumentace pro územní řízení (DUR) dle vyhl.č.499/2006 Sb. příloha č.1
- Dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle vyhl.č.499/2006 Sb. příloha č.12
- Dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle vyhl.č.499/2006 Sb. příloha č.13

#### 2.3 Řešené části PD a rozsah profesí:

- nový stavební objekt - věž na sušení hadic nad rámec zadání daném studií,
- změna počtu podlaží budovy PS a dispoziční změna prostoru pro venkovní fyzickou přípravu z důvodu zjištění získaných na základě provedeného výškového zaměření
- nový stavební objekt - zázemí pro venkovní fyzickou přípravu nad rámec zadání daném studií.

#### 2.4 Projektová dokumentace bude předána:

- DUR, DSP, DPS - 6 x tisk + 1xCD (pdf, doc)

## 3. SPOLUPRÁCE ZADAVATELE

3.1 Bude řešeno na úvodním výrobním výboru.

## 4. NABÍDKOVÁ CENA

Nabídková cena dokumentace:

• cena dokumentace	<b>95 000,-</b>
<b>CELKEM</b>	<b>95 000,-</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>19 950,-</b>
<b>CELKEM S DPH</b>	<b>114 950,-</b>



## 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Uchazeč navrhuje fakturaci po ukončení díla (nebo ucelených částí díla) dle předmětu nabídky.

## 6. PLATNOST NABÍDKY

- 6.1 Nabídka je platná **6 měsíců** ode dne předání, v případě potřeby jsme připraveni platnost nabídky prodloužit dle dohody.

## 7. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 7.1 Expedice dokumentace: **do 31.12.2021**

## 8. ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1 Nabízející poskytuje záruku a na dobu **60 měsíců** od dodání a převzetí ucelených částí díla.

## 9. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

- 9.1 Uchazeč prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši 15,000.000,-- Kč s ročním limitem 30,000.000,-- Kč.

## 10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Rozsah prací a nabídková cena byla stanovena na základě dostupných informací a odborného posouzení a nabízející je připraven (v případě změny očekávaného rozsahu prací) o ní dále jednat.

