

**Dodatek č. 1 k objednávce č. 2021/0861/OI/MK**  
**“Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14”**

**Městská část Praha 14**

se sídlem: Bří Venclíků 1073, Praha 9

zastoupená: 

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

(odběratel)

a

**Pavel Syrový**

se sídlem: 

zastoupená: Pavlem Syrovým

IČ: 40932460

(dodavatel)

Z důvodu navýšení objemu prací spojených se zajištěním opravy havarijního stavu střešní konstrukce na pavilonu “F” – tělocvičny a s tím spojené prodloužení termínu realizace na akci “Nové zelené střechy na objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14” se účastníci tohoto řízení dohodli, že fakturace bude probíhat na základě již uzavřené objednávky a tohoto dodatku.




Projekt je spolufinancovaný z OPŽP reg. č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/20\_144/0013080.

Termín plnění prodloužení výkonu TDI/TDS do 31. 5. 2022

**Celková cena 132.000,00 Kč**

Pozn.: Není plátce DPH

V Praze dne 22.12.2021

  
**SOUHLAS**  
 22. 12. 2021 

3113-6121-0405-028 ORG 0015517001510